

**Årlig genomföranderapport för målet Investering för tillväxt och sysselsättning
DEL A**

IDENTIFIERING AV DEN ÅRLIGA GENOMFÖRANDERAPPORTEN

| | |
|--|---------------------------------|
| CCI | CCI |
| Rubrik | Nationellt regionalfondsprogram |
| Version | 2018.0 |
| Datum då övervakningskommittén godkänt rapporten | 2019-maj-14 |

| | |
|---|-----------|
| IDENTIFIERING AV DEN ÅRLIGA GENOMFÖRANDE RAPPORTEN | 1 |
| 2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (artiklarna 50.2 och 111.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013) | 4 |
| 2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer. | 4 |
| 3. GENOMFÖRANDE AV INSATSONOMRÅDET (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 7 |
| 3.1. Översikt över genomförandet | 7 |
| 3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 9 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1a..... | 9 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b..... | 12 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 2 / 3d..... | 15 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4b..... | 18 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4f..... | 21 |
| Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 4..... | 23 |
| Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag | 24 |
| Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen..... | 25 |
| 3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 27 |
| Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå | 27 |
| Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013) | 28 |
| Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering..... | 29 |
| Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning)..... | 30 |
| Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)..... | 31 |
| 4. UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING | 32 |
| 6. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 37 |
| 7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN | 39 |
| 8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT | 40 |
| Swedish Venture Initiative | 40 |
| Brightly Ventures I..... | 43 |
| Equity..... | 45 |
| Luminar Ventures I | 47 |
| Equity..... | 49 |
| Spintop Investment Partners III..... | 52 |
| Equity..... | 54 |
| ALMI Invest Greentech | 57 |
| Investeringar..... | 60 |
| 9. Valfritt för den rapport som ska lämnas 2016, gäller inte övriga lätta rapporter: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN | 63 |
| 10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSENA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (artiklarna 101 h och 111.3 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 65 |
| 10.1. Större projekt | 65 |
| 10.2. Gemensamma handlingsplaner | 68 |

| | |
|--|------------|
| 11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (artiklarna 50.4 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 71 |
| 11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 71 |
| 11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 80 |
| 11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 81 |
| 11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)..... | 82 |
| 11.5. Partnerns roll i genomförandet av programmet | 83 |
| 12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 FÖRSTA STYCKET a OCH b i FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013 | 84 |
| 12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av resultaten av utvärderingarna..... | 84 |
| 12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom kommunikationsstrategin | 89 |
| 13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013). (Får inkluderas i den rapport som ska lämnas in 2016, se punkt 9 ovan. Krävs i den rapport som ska lämnas in 2017.) Alternativ: framstegsrapport | 91 |
| 14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (artikel 111.4 andra stycket a, b, c, d, g och h i förordning (EU) nr 1303/2013) | 92 |
| 14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd utveckling inom det operativa programmet | 92 |
| 14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna..... | 93 |
| 14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder..... | 93 |
| 14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier | 93 |
| <i>EUSBSR</i> | 95 |
| 14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt..... | 97 |
| 14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts..... | 97 |
| 15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ (artiklarna 21.2 och 22.7 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 98 |
| 16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (alternativ: framstegsrapport) | 99 |
| 17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS – RESULTATRAM (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) | 104 |
| Dokument..... | 105 |
| Senaste valideringsresultat..... | 106 |

2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKLARN 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer.

Det nationella regionalfondsprogrammet syftar till att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja forskning och innovation. Programmets insatsområden ska åstadkomma en märkbar, strukturell förändring. Därför koncentreras medel till de projekt som kan stödja den långsiktiga utvecklingen.

Programmets insatsområden utgår från nationella utmaningar. Det handlar framförallt om att minska koldioxidutsläppen och minska energianvändningen hos små och medelstora företag. En annan nationell utmaning är att det saknas medel för riskkapital till svenska små och medelstora tillväxtföretag i tidiga faser. Ytterligare en utmaning är att öka samverkan mellan innovationsmiljöer i Sverige för att bidra till en ökad innovationshöjd i svenska företag.

För att möta dessa nationella utmaningar innehåller programmet tre insatsområden med sökbara medel:

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Merparten av programmets medel är avsatta till insatser inom insatsområde 3. Mer än hälften av programmets medel är fördelade till insatsområde 3, en femtedel är fördelat till insatsområde 1 och knappt en femtedel är fördelat till insatsområde 2.

Beviljade projekt

Fram till och med 2018 har Tillväxtverket beviljat 29 projekt (samt 2 projekt för TA-medel).

I det nationella regionalfondsprogrammet finns ett flertal olika typer av projekt som har beviljats medel.

I insatsområde 1 (Tematiskt Område 1 - TO1) finns etablering av offentlig infrastruktur och utvärdering av dessa insatser. Samt samverkansprojekt mellan forsknings och innovationskonstellationer.

I insatsområde 2 (TO3) finns finansieringstekniska instrument i form av fond i fond. Ett projekt som genererar riskkapital till små och medelstora tillväxtföretag.

Inom insatsområde 3 (TO4) finns samverkans- och ramprojekt med Energimyndigheten som stödmottagare tillsammans med ett flertal regionala samverkanspartners. Inom insatsområdet finns också finansieringstekniska instrument i form av en Grön fond som genererar riskkapital till tillväxtföretag inom energiteknik.

Programmet förstärktes med ett projekt inom insatsområde 3, investeringsprioritering 4b, under 2018. Beslut om projektet fattades i juni 2018 och det föregicks av att programmet öppnades för ansökningar under vår-vintern 2018. Ytterligare en ansökningsomgång öppnades under 2018. Ansökningsomgången riktade sig mot projekt inom insatsområde 3 där det finns medel kvar att besluta om inom investeringsprioritering 4b. Ansökningsomgången avslutades under februari 2019 och beslut om inkomna ansökningar kommer att tas i juni 2019.

Beslut om stöd i programmet fattas av Tillväxtverkets Generaldirektör. Detta görs efter samråd, vid behov med myndigheterna; Vinnova, Vetenskapsrådet och Statens energimyndighet, som tillsammans med Tillväxtverket tog fram det nationella regionalfondsprogrammet. Ett samrådsmöte är inplanerat i början av juni 2019.

Beviljat och utbetalt av budgetram

Det nationella regionalfondsprogrammet har under programperioden en budget på 262 miljoner euro inklusive nationell medfinansiering. Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd utgör 97,18 procent av det totala anslaget. Vad gäller totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare har Tillväxtverket betalt ut 43,19 procent (inkluderat förskott till finansieringsinstrumenten i insatsområde 2 och 3).

Finansieringsinstrument

Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd fond-i-fond) med ett sammanlagt kapital om 46 miljoner euro. 23 miljoner euro kommer från EU och 23 miljoner euro är nationell offentlig medfinansiering. Ett finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016. Stödberättigandeperioden då nya investeringar ska genomföras pågår till och med 31 december 2023. Holdingfonden ska utfästa kapital till privata venture capital-fonder som i sin tur ska investera i små och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser. Satsningen har bidragit till att fler privata venture capital-fonder etablerats och att mer privat kapital tillförts sektorn. Under 2016 har en upphandling av en fondförvaltare genomförts till den fond som ska investera i ägarkapital i SMF med stor tillväxtpotential som arbetar med innovativa varor och tjänster som har direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt, den så kallade gröna fonden. I upphandlingen utsågs Almi Invest som fondförvaltare och ett finansieringsavtal skrevs i oktober 2016. Fonden omfattar totalt 77 miljoner euro varav medfinansieringen om 39 miljoner euro kommer från Statens energimyndighet och ALMI Företagspartner AB.

Indikatorer

Utifrån beslutade projekt i programmet finns en ambition, som om den uppfylls kommer göra att målen för aktivitetsindikatorerna i programmet uppfylls. Tillväxtverket följer kontinuerligt upp arbetet med indikatorer och lyfter dessa och andra resultat i samband med möten och lägesrapporter. Handläggarna arbetar även övergripande med indikatorer och följer upp målsättningar för projekt i relation till målsättningar för programmet.

Övrig info

“Övrig info: Genomgående i rapporten används den av regeringen fastställda kursen 1 Euro = 8,39 SEK när omräkningar av svenska kronor gjorts, förutom när det gäller de finansiella indikatorerna i resultatramverket där löpande växelkurs använts.”

3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

3.1. Översikt över genomförandet

| Id-nummer | Insatsområde | Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet |
|-----------|---|--|
| 1 | Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation | <p>Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 52,5 miljoner euro, vilket motsvarar 96,5 procent av insatsområdet. Godkända kostnader är 47,3 miljoner euro vilket motsvarar 86,9 procent av insatsområdet.</p> <p>Inom investeringsprioritering 1a sker satsningar på investeringar i forskningsinfrastruktur vid European Spallation Source (ESS) i Lund. Tre projekt med inriktning mot ESS finns i programmet. Projektens syfte är att; genom att investera i en avgränsad del av forskningsinfrastrukturen, lägga den avgörande basen för att det ska bli möjligt att slutföra och instrumentera ESS. Satsningen befinner sig i ett slutskede. Utvärderingen av ESS visar att resultatmålet har uppnåtts, eftersom de sex delinvesteringarna i grundläggande forskningsinfrastruktur har lagt grunden för instrumenteringen. Projekten har också uppnått resultatmålen för indikatorerna. 50 forskartjänster har skapats och två instrument har projekterats. Utvärderingen visar också att projekten har goda förutsättningar för att bidra till projektbeslutets förväntade effekter avseende ökad konkurrenskraft och smart specialisering.</p> <p>Inom Investeringsprioritering 1b: sker satsningar för att öka gränsöverskridande samverkan kring områden som utgör svenska styrkeområden. Sex projekt med denna inriktning finns i programmet. Styrkeområden som är representerade är; Life Science, Smart industri/smarta material samt Cirkulär och biobaserad ekonomi. Generellt var projektens uppstart långsam och det tog ett tag innan de hittade rutiner och vägar för att få samverkan i projekten att fungera. Vid utgången av 2018 fungerar projekten väl men då uppstarten var långsam bedömer Tillväxtverket att en förlängning av de flesta projekten kommer att bli aktuell.</p> |
| 2 | Öka små och medelstora företags konkurrenskraft | <p>Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 46,2 miljoner euro, vilket motsvarar 100 procent av insatsområdet. Den första utbetalningen om 25% av utfäst kapital är genomförd till EIF, enligt EU 1303/2013 artikel 41.</p> <p>Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd fond-i-fond). Ett finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016. Nya investeringar kan genomföras till och med 31 december 2023. Holdingfonden har utfäst kapital till tre privata venture capital-fonder som i sin tur investerar i små och medelstora tillväxtföretag i, i huvudsakligen tidiga faser. Satsningen har bidragit till att fler privata venture capital-fonder etablerats och att mer privat kapital tillförts sektorn.</p> |
| 3 | Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer | <p>Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 145,8 miljoner euro, vilket motsvarar 95,9 procent av insatsområdet. Godkända kostnader är 31,6 miljoner euro vilket motsvarar 20,8 procent av insatsområdet.</p> <p>Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 18 projekt fram till och med utgången av 2018.</p> |

| Id-nummer | Insatsområde | Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet |
|-----------|--------------------|--|
| | | <p>Genomgripande mål för beslutade projekt är att de olika insatserna ska leda till att SMF får en effektiv användning av energi. SMF ska också få kapacitet att fortsätta minska sin specifika energianvändning på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Genom att projekten i investeringsprioriteringen drivs av en nationell aktör får SMF över hela landet samma möjligheter att arbeta med energieffektivisering. Detta genom bl.a. ekonomiskt stöd till energikartläggning och miljöstudier. SMF får också tillgång till nationella nätverk där de kan kopplas samman med företag som arbetar med likande utmaningar i andra delar av landet. För att motverka överlappningar mellan olika program och för att stärka kopplingar mellan olika projekt finns projektet Klimatsynk. I projektet genomförs bl.a. projektkartläggning, spridningsaktiviteter, projektledarträffar och kunskapsöverföring. En halvtidsutvärdering av projekten i 4b har genomförts där det framkommer att det är relevant att rikta sig till SMF givet den samlade energieffektiviseringspotentialen.</p> <p>Inom investeringsprioritering 4f finns den gröna fonden som drivs av ALMI Invest Greentech AB. Perioden då nya investeringar ska genomföras pågår till och med 30 juni 2023.</p> |
| 4 | Tekniskt stöd (TA) | Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen används till övervakningskommitténs, den förvaltande myndighetens och revisionsmyndighetens kostnader för övervakning och genomförande av det operativa programmet. |

3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation |
| Investeringsprioritering | 1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse |

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1a

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|---|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|---|
| F | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | heltidsekvivalenter | Mer utvecklade | 50,00 | | | 50,00 | | | Projektet SREss fas 1 och SREss fas 2 har sluttan rapporterats och de har uppnått målet om 50 forskartjänster. |
| S | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | heltidsekvivalenter | Mer utvecklade | 50,00 | | | 50,00 | | | Utfallet som ska levereras har sänkts för indikatorn. Anledningen är att det skett en felregistrering vilket medförde att indikatorerna dubbelräknades. Detta har nu åtgärdats. |
| F | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Mer utvecklade | 2,00 | | | 0,00 | | | Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023. |
| S | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Mer utvecklade | 2,00 | | | 2,00 | | | Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023. |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | 100,00 | | | 50,00 | | | 25,00 | | |
| F | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|
| F | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | 0,00 | | |
| S | CO25 | Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur | 0,00 | | |
| F | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | 0,00 | | |
| S | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | 0,00 | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation |
| Investeringsprioritering | 1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse |
| Särskilt mål | 1 - Inom instrumenten Accelerator och Scientific, etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur som attraherar internationella forskare, företag och myndigheter |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|--|----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| 106 | Etablering av forskningsinfrastruktur av nationell karaktär som är riksdagsbeslutade | Antal | Mer utvecklade | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,00 | | Antalet forskningsinfrastrukturer som är av nationell karaktär och som är riksdagsbeslutade. Det finns två befintliga, MAXIV och Onsala Rymdobservatorium. Dessa kommer att utökas med ESS-anläggningen, därav målvärde 3 år 2023. |
| 107 | Forskare som arbetar på ESS-anläggningen i Sverige | Antal | Mer utvecklade | 0,00 | 2014 | 50,00 | 50,00 | | Utgångsvärdet är antalet forskare som 2014 arbetar på ESS-anläggningen i Sverige. Resultatindikator beskriver ett tillstånd som förväntas 2023 och som inte enbart är kopplat till de två SREss projekten som ska generera 50 tjänster men som naturligtvis är påverkade av dessa. Ökningen avser antalet forskare som är anställda eller på konsultbasis arbetar på anläggningen. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 106 | Etablering av forskningsinfrastruktur av nationell karaktär som är riksdagsbeslutade | | | | | 2,00 | | | |
| 107 | Forskare som arbetar på ESS-anläggningen i Sverige | | | 0,00 | | 25,00 | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Insatsområde | 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation |
| Investeringsprioritering | 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål |

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|---|----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 73,00 | | | Utfallet visar att projekten genererar ett högre värde än målet. Anledningen till det är att målet är lågt satt i förhållande till förväntat resultat från projekten. |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 285,00 | | | 6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att erbjuda stöd till ett visst antal företag och totalt har alla dessa 6 projekt som mål att erbjuda stöd till 285 företag. De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. Utfallet för 2018 visar att projekten är på god väg att nå målen, men det är ännu för tidigt att säga om de kommer att lyckas eller inte. |
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 68,00 | | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 285,00 | | | 6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att erbjuda stöd till ett visst antal företag och totalt har alla dessa 6 projekt som mål att erbjuda stöd till 285 företag. De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. Utfallet för 2018 visar att projekten är på god väg att nå målen, men det är ännu för tidigt att säga om de kommer att lyckas eller inte. |
| F | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 61,00 | | | |
| S | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | Företag | Mer utvecklade | 70,00 | | | 285,00 | | | 6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att ett visst antal företag samarbetar med forskningsinstitutioner och totalt har alla dessa 6 projekt som mål att generera att 285 företag samarbetar med forskningsinstitutioner. De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. |
| F | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar | euro | Mer utvecklade | 600 000,00 | | | 5 653 013,00 | | | Utfallet visar att projekten genererar ett högre värde än förväntat. Anledningen till det är troligen att de varit försiktiga i sina prognoser för att inte blåsa upp |

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|---|----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---|
| | | offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | | | | | | | | | förväntningarna. |
| S | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | euro | Mer utvecklade | 600 000,00 | | | 3 523 242,00 | | | 6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att generera ett visst värde av privata investeringar. Totalt har alla dessa 6 projekt som mål att tillsammans generera privata investeringar på 3 523 242 miljoner euro. De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|---|--------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 285,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 285,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | 285,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | 3 523 242,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | | | |
| F | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | 0,00 | | |
| S | CO26 | Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner | 0,00 | | |
| F | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | 0,00 | | |
| S | CO27 | Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt | 0,00 | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Insatsområde | 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation |
| Investeringsprioritering | 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål |
| Särskilt mål | 1 - Ökad samverkan har uppnåtts mellan FoI-aktörer och FoI-konstellationer i olika regioner |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|---|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|---|
| 0102 | Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet | Andel i % | Mer utvecklade | 28,27 | 2012 | 30,48 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0102 | Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet | | | 30,37 | | | | 30,44 | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft |
| Investeringsprioritering | 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser |

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 2 / 3d

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|--|----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 60,00 | | | 10,00 | | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 60,00 | | | 60,00 | | | |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Företag | Mer utvecklade | 60,00 | | | 10,00 | | | |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Företag | Mer utvecklade | 60,00 | | | 60,00 | | | |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | euro | Mer utvecklade | 57 008 040,00 | | | 6 842 113,83 | | | |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | euro | Mer utvecklade | 57 008 040,00 | | | 57 008 040,00 | | | |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|--|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 57 008 040,00 | | | 57 008 040,00 | | | 0,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|-----------|--|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 0,00 | | |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 0,00 | | |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 0,00 | | |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 0,00 | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft |
| Investeringsprioritering | 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser |
| Särskilt mål | 1 - Ökad volym investerat kapital (ERDF-medel undantaget) i små- och medelstora företag. |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| 0302 | Omsättning i SMF | MSEK | Mer utvecklade | 1 589 965,00 | 2011 | 1 700 000,00 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Utgångsvärdet är fel uträknat och förvaltande myndighet kommer skicka in en ändring kring detta med ett högre värde än nuvarande utgångsvärde, även en följdändring av målvärde. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |
| 201 | Investeringsvolym i riskkapital | MSEK | Mer utvecklade | 1 817,00 | 2012 | 1 950,00 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2017. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| 0302 | Omsättning i SMF | | | 3 114 499,00 | | | | 1 740 937,00 | |
| 201 | Investeringsvolym i riskkapital | 2 389,00 | | | | | | 2 571,00 | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft |
| Investeringsprioritering | 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser |
| Särskilt mål | 2 - Ökat finansiellt engagemang från institutionella placerare genom att främja tillkomsten av fler privata investerare på venture-capitalmarknaden i Sverige |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|--|----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|---|
| 202 | Investeringsvolym i privat riskkapital | MSEK | Mer utvecklade | 1 032,00 | 2012 | 1 120,00 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2017. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 202 | Investeringsvolym i privat riskkapital | 1 792,00 | | | | | | 1 882,00 | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
| Investeringsprioritering | 4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag |

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4b

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|--|----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|--|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 1 540,00 | | | 1 407,00 | | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 1 540,00 | | | 9 170,00 | | | De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. |
| F | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | Företag | Mer utvecklade | 140,00 | | | 19,00 | | | |
| S | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | Företag | Mer utvecklade | 140,00 | | | 1 325,00 | | | De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. |
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Företag | Mer utvecklade | 1 400,00 | | | 1 194,00 | | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Företag | Mer utvecklade | 1 400,00 | | | 7 845,00 | | | De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. |
| F | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | euro | Mer utvecklade | 3 000 000,00 | | | 599 794,00 | | | |
| S | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | euro | Mer utvecklade | 3 000 000,00 | | | 7 282 479,00 | | | De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 8 840,00 | | | 6 235,00 | | | 1 660,00 | | |
| F | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | 1 325,00 | | | 1 260,00 | | | 1 260,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 7 515,00 | | | 4 975,00 | | | 1 400,00 | | |
| F | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | 7 282 479,00 | | | 5 256 257,00 | | | 5 256 257,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | |
| F | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | 0,00 | | |
| S | CO02 | Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | 0,00 | | |
| F | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 0,00 | | |
| S | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 0,00 | | |
| F | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | 0,00 | | |
| S | CO06 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) | 0,00 | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Insatsområde | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
| Investeringsprioritering | 4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag |
| Särskilt mål | 1 - Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag. |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|--|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|---|
| 401 | Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag | MWh per MSEK | Mer utvecklade | 48,92 | 2011 | 44,04 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 401 | Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag | | | 35,80 | | | | 44,90 | |

| | |
|--------------------------|---|
| Insatsområde | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
| Investeringsprioritering | 4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik |

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4f

| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
|-----|-----------|--|----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|------------------------------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 50,00 | | | 5,00 | | | Inga avslutade projekt under 2017 |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | Företag | Mer utvecklade | 50,00 | | | 50,00 | | | |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Företag | Mer utvecklade | 50,00 | | | 5,00 | | | .Inga avslutade projekt under 2017 |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Företag | Mer utvecklade | 50,00 | | | 50,00 | | | |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | euro | Mer utvecklade | 63 632 000,00 | | | 5 625 817,00 | | | Inga avslutade projekt under 2017 |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | euro | Mer utvecklade | 63 632 000,00 | | | 63 632 000,00 | | | Inga avslutade projekt under 2017 |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|--|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | 63 632 000,00 | | | 63 632 000,00 | | | 0,00 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|-----------|--|------------|----------|--------------|
| F | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | | | 0,00 |
| S | CO01 | Produktiv investering: Antal företag som får stöd | | | 0,00 |
| F | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | | | 0,00 |
| S | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | | | 0,00 |
| F | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | | | 0,00 |
| S | CO07 | Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) | | | 0,00 |

| | |
|--------------------------|---|
| Insatsområde | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
| Investeringsprioritering | 4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik |
| Särskilt mål | 1 - Ökad tillgång till riskkapital för den primära målgruppen |

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

| Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Utgångsvärde | Utgångsår | Målvärde 2023 | 2018 Summa | 2018 Kvalitativa | Synpunkter |
|-----------|---|------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| 0406 | Omsättning i små och medelstora miljöföretag | MSEK (nettoomsättning) | Mer utvecklade | 61 504,00 | 2012 | 68 227,00 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Utgångsvärdet är fel uträknat och förvaltande myndighet kommer skicka in en ändring kring detta med ett högre värde än nuvarande utgångsvärde, även en följdändring av målvärde. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |
| 402 | Investeringsvolym i riskkapital inom energi och miljöteknik | MSEK | Mer utvecklade | 79,00 | 2012 | 230,00 | | | Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport. |

| Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Kvalitativa | 2016 Summa | 2016 Kvalitativa | 2015 Summa | 2015 Kvalitativa | 2014 Summa | 2014 Kvalitativa |
|-----------|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0406 | Omsättning i små och medelstora miljöföretag | | | 93 003,00 | | | | 91 257,00 | |
| 402 | Investeringsvolym i riskkapital inom energi och miljöteknik | 75,00 | | | | | | 84,00 | |

Prioriterade områden för tekniskt stöd

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 4

| Insatsområde | | 4 - Tekniskt stöd (TA) | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| (1) | Id-nummer | Indikator | Mätenhet | Regionkategori | Målvärde (2023) totalt | Målvärde (2023) män | Målvärde (2023) kvinnor | 2018 Summa | 2018 Män | 2018 Kvinnor | Synpunkter |
| F | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | Andel i % | | 100,00 | | | 42,57 | | | |
| S | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | Andel i % | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| F | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | Antal | | 15,00 | | | 7,00 | | | |
| S | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | Antal | | 15,00 | | | 15,00 | | | |
| F | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | Årsarbetskrafter | | | | | 31,70 | | | |
| S | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | Årsarbetskrafter | | | | | 31,70 | | | |

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2017 Summa | 2017 Män | 2017 Kvinnor | 2016 Summa | 2016 Män | 2016 Kvinnor | 2015 Summa | 2015 Män | 2015 Kvinnor |
|-----|-----------|--|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| F | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | 35,00 | | | 25,00 | | | 0,00 | | |
| S | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| F | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | 3,00 | | | 0,00 | | | | | |
| S | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 | | |
| F | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | 24,53 | | | 17,35 | | | | | |
| S | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | 24,53 | | | 17,35 | | | 5,20 | | |

| (1) | Id-nummer | Indikator | 2014 Summa | 2014 Män | 2014 Kvinnor |
|-----|-----------|--|------------|----------|--------------|
| F | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | | | |
| S | 100 | Utbetalade medel av programmets totala budget | | | |
| F | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | | | |
| S | 200 | Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod | | | |
| F | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | | | |
| S | 300 | Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA | | | |

Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag

| Indikator | Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipelt stöd |
|---|---|
| CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd | 0 |
| CO02 - Produktiv investering: Antal företag som får bidrag | 0 |
| CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | 0 |
| CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | 0 |

Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen

| Insatsområde | Indikator | Id | Indikator | Mätenhet | Fond | Regionkategori | 2018 Kumulativt värde totalt | 2018 Kumulativt värde män | 2018 Kumulativt värde kvinnor | 2018 Årligen totalt | 2018 Årligen totalt män | 2018 Årligen totalt kvinnor |
|--------------|-----------|------|--|-------------|------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 40 909 981,00 | | | | | |
| 1 | I | 1 | Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 2,00 | | | | | |
| 1 | O | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 0,00 | | | | | |
| 2 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 4,00 | | | | | |
| 2 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 9 931 830,00 | | | | | |
| 2 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 15,00 | | | | | |
| 3 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 1,00 | | | | | |
| 3 | O | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 1 194,00 | | | | | |
| 3 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 42 324 716,00 | | | | | |
| 3 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 11,00 | | | | | |

| Insatsområde | Indikator | Id | Indikator | Mätenhet | Fond | Regionkategori | 2017 Kumulativt värde totalt | 2016 Kumulativt värde totalt | 2015 Kumulativt värde totalt | Anmärkningar |
|--------------|-----------|------|--|-------------|------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 38 302 274,00 | | | |
| 1 | I | 1 | Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 2,00 | | | Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023. |
| 1 | O | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 2,00 | | | Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023. |
| 2 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 60,00 | | | felregistrerat värde för 2017 skulle ha varit 0 för 2017 |
| 2 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 9 931 830,00 | | | |
| 2 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 0,00 | | | |
| 3 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 0,00 | | | |
| 3 | O | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 514,00 | | | |
| 3 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 25 294 611,00 | | | |
| 3 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 0,00 | | | |

| Insatsområde | Indikator | Id | Indikator | Mätenhet | Fond | Regionkategori | 2014 Kumulativt värde totalt |
|--------------|-----------|------|--|-------------|------|----------------|------------------------------|
| 1 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | |
| 1 | I | 1 | Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats | Antal | Eruf | Mer utvecklade | |
| 1 | O | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Eruf | Mer utvecklade | |
| 2 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | |
| 2 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | |
| 2 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | |
| 3 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | |
| 3 | O | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | |
| 3 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | |

| Insatsområde | Indikatortyp | Id | Indikator | Mätenhet | Fond | Regionkategori | 2014 Kumulativt värde totalt |
|--------------|--------------|----|--|----------|------|----------------|------------------------------|
| 3 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | |

| Insatsområde | Indikatortyp | Id | Indikator | Mätenhet | Fond | Regionkategori | Delmål för 2018 män | Delmål för 2018 män | Delmål för 2018 kvinnor | Slutmål (2023) totalt | Slutmål (2023) män | Slutmål (2023) kvinnor |
|--------------|--------------|------|--|-------------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 5 444 380 | | | 54 443 802,00 | | |
| 1 | I | 1 | Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 2 | | | | | |
| 1 | O | 101 | Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 0 | | | 2,00 | | |
| 2 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 0 | | | 60,00 | | |
| 2 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 11 565 644 | | | 46 262 578,00 | | |
| 2 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 15 | | | | | |
| 3 | O | CO03 | Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 0 | | | 50,00 | | |
| 3 | O | CO04 | Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt | Enterprises | Eruf | Mer utvecklade | 350 | | | 1 400,00 | | |
| 3 | F | 01 | Utgifter | EURO | Eruf | Mer utvecklade | 45 400 629 | | | 151 335 430,00 | | |
| 3 | I | 2 | Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag | Antal | Eruf | Mer utvecklade | 10 | | | | | |

3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå

(i enlighet med tabell 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 [Modell för överföring av ekonomiska uppgifter])

| Insatsområde | Fond | Regionkategori | Beräkningsgrund | Summa fond | Medfinansieringsgrad | Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd | Andel av det totala anslaget som de valda insatserna omfattar | Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd | Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten | Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare | Antal utvalda insatser | Totala stödberättigande utgifter som uppstått och betalats av stödmottagarna senast 31/12/2018 och som intygats för kommissionen |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|---|---|--|---|------------------------|--|
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | Summa | 54 443 802,00 | 50,00% | 52 549 545,00 | 96,52% | 51 848 925,00 | 47 305 972,00 | 86,89% | 9 | 40 909 981,00 |
| 2 | Eruf | Mer utvecklade | Offentliga | 46 262 578,00 | 50,00% | 46 245 530,00 | 99,96% | 46 245 530,00 | 1 968 815,00 | 4,26% | 1 | 9 931 830,00 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | Summa | 152 155 284,00 | 50,00% | 145 839 047,00 | 95,85% | 145 839 047,00 | 31 623 916,00 | 20,78% | 19 | 42 324 716,00 |
| 4 | Eruf | Mer utvecklade | Offentliga | 9 839 726,00 | 50,00% | 10 659 580,00 | 108,33% | 10 659 580,00 | 2 994 701,00 | 30,43% | 2 | |
| Summa | Eruf | Mer utvecklade | | 262 701 390,00 | 50,00% | 255 293 702,00 | 97,18% | 254 593 082,00 | 83 893 404,00 | 31,93% | 31 | 93 166 527,00 |
| Slutsumma | | | | 262 701 390,00 | 50,00% | 255 293 702,00 | 97,18% | 254 593 082,00 | 83 893 404,00 | 31,93% | 31 | 93 166 527,00 |

Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)

| Insatsområde | Utgiftens beskaffenhet | | Kategoriseringsaspekter | | | | | | | | Finansiella uppgifter | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|---|---|--|------------------------|
| | Fond | Regionkategori | Insattstyp | Finansieringsform | Territoriell aspekt | Territoriell genomförandemekanisk | Tematiskt mål | ESF:s andratema | Näringsgren | Område(n) eller region(er) | Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd | Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd | Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten | Antal utvalda insatser |
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 | | 24 | SE | 46 277 232,00 | 46 277 232,00 | 46 134 205,00 | 3 |
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 | | 07 | SE | 1 178 151,00 | 1 160 273,00 | 208 786,00 | 1 |
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 | | 20 | SE | 2 363 873,00 | 2 319 177,00 | 360 571,00 | 2 |
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 | | 07 | SE | 1 894 299,00 | 1 286 289,00 | 348 129,00 | 2 |
| 1 | Eruf | Mer utvecklade | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 | | 24 | SE | 835 990,00 | 805 954,00 | 254 281,00 | 1 |
| 2 | Eruf | Mer utvecklade | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 | | 16 | SE | 46 245 530,00 | 46 245 530,00 | 1 968 815,00 | 1 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 | | 07 | SE | 4 372 106,00 | 4 372 106,00 | 873 052,00 | 1 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 | | 17 | SE | 54 108,00 | 54 108,00 | 50 448,00 | 1 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 | | 24 | SE | 7 608 604,00 | 7 608 604,00 | 542 517,00 | 3 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 | | 18 | SE | 4 475 288,00 | 4 475 288,00 | 2 358 896,00 | 5 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 | | 24 | SE | 51 855 759,00 | 51 855 759,00 | 26 594 776,00 | 8 |
| 3 | Eruf | Mer utvecklade | 068 | 03 | 01 | 07 | 04 | | 16 | SE | 77 473 182,00 | 77 473 182,00 | 1 204 227,00 | 1 |
| 4 | Eruf | Mer utvecklade | 121 | 01 | 02 | 07 | | | 18 | SE | 10 659 580,00 | 10 659 580,00 | 2 994 701,00 | 2 |

Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| Utnyttjande av korsfinansiering | Insatsområde | Stödbelopp från EU som är avsett för korsfinansiering, på grundval av de insatser som valts ut (euro). | Som andel av EU-stödet till det prioriterade området (%) (3/EU-stöd till det prioriterade området*100) | Belopp för EU-stöd som utnyttjats inom ramen för korsfinansiering på grundval av stödberättigande utgifter som stödmottagaren redovisat för den förvaltande myndigheten (euro) | Som andel av EU-stödet till det prioriterade området (%) (5/EU-stöd till det prioriterade området*100) |
| Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf. | 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf. | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf. | 3 | 0,00 | | 0,00 | |
| Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf. | 4 | 0,00 | | 0,00 | |

Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|--|---|--|---|
| Insatsområde | Belopp för EU-stöd som är avsett för insatser som genomförs utanför programområdet på grundval av utvalda insatser (euro) | Som andel av EU-stödet till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet (%) (2/EU-stöd till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet*100) | Belopp för EU-stöd i insatser som genomförts utanför programområdet och som stödmottagaren på grundval av stödberättigande utgifter som stödmottagaren redovisat för den förvaltande myndigheten (euro) | Som andel av EU-stödet till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet (%) (4/EU-stöd till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet*100) |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | |

Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)

| Utgifter som förväntas uppstå utanför unionen inom de tematiska målen 8 och 10, på grundval av de insatser som valts ut (euro) | Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder (%) (1/totalt anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder * 100) | Stödberättigande utgifter som uppstått utanför unionen och som stödmottagaren deklarerat till den förvaltande myndigheten (euro) | Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder (%) (3/totalt anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder * 100) |
|--|--|--|--|
| | | | |

4. UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som använts

Sverige har beslutat att genomföra merparten av utvärderingsinsatserna som löpande under programperioden. Utvärderingarna är tematiska och varje tematisk utvärdering räknas som gjord per program. Utvärderingsrapporterna är programövergripande bedömningar men innehåller även programspecifika analyser.

Under räkenskapsåret 2018 tillgängliggjordes nedan tematiska utvärderingar vilket utgjorde utvärdering av insatser från programstart till och med hösten 2018:

Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1, Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Slututvärdering av SREss, Tematiskt mål 1

Samverkans effekter inom Regionalfonden: en utvärdering.

Lärande utvärdering av Gröna fonden - halvtidsutvärdering 2018, Tematiskt mål 4

Utvärderingar per program:

Nationella: 4 (TM1, SREss, Samverkan, Gröna Fonden)

Den övergripande frågeställning som utvärderingsrapporterna sökt besvara är:

Är verksamheten ändamålsenlig i förhållande till målen?

Nedan är Tillväxtverkets sammanfattningar av utvärderingarna där ett antal återkommande teman identifierats. Sammanfattningarna i detta avsnitt har ett kritiskt perspektiv och tar inte upp alla de positiva resultat som uppnåtts. Syftet är att synliggöra det som ligger till grund för rekommendationerna och se på förbättringsmöjligheter. De tematiska utvärderingarna kan ge en generell kunskap som visar på samband

och mekanismer för utveckling. Det finns även en ämneskunskap inom de tematiska områdena. Kunskapen ger en överblick över prioriterade områden samt insikt om brister och utvecklingsmöjligheter. I kapitel 16 framgår utvärderingsresultat kopplat till utvecklingen i Sverige samt vilken påverkan och roll som regionalfonden har kopplat till de nationella målen, vilket baserar sig till del på utvärderingsresultat..

På en praktisk, operativ och administrativ nivå så fungerar det nationella programmet väl. Det är en viktig slutsats eftersom det handlar om omfattande satsningar som kräver ett fungerande system för utlysning, urval, projektledning, uppföljning, redovisning och ett stort antal utvärderingar som bedrivs parallellt. Projekten ligger i linje med partnerskapsöverenskommelsens prioriteringar, programmets målsättning och de operativa planerna. Ett ökat fokus på resultat i denna programperiod har resulterat i mer företagsnära insatser. Det finns en väl fungerande samverkan mellan samhällssektorer och nivåer.

På ett övergripande plan fungerar styrningen. Projekten är i linje med styrdokument och den operativa planen. Samtidigt visar utvärderingarna att det finns en svag koppling mellan aktivitets- och resultatindikatorer. Kravställandet gentemot projekten är svagt.

Utvärderingen visar att genomförandet av programmet på det hela taget fungerar men det finns tydliga brister. Det verkar svårt att hitta rätt företag som kan växa, internationaliseras och konkurrera.

De horisontella kriterierna är sällan uttalade eller styrande för genomförandet. Det är lättast att visa på resultat när det gäller miljön, men aktiviteterna har ofta varit inriktade på jämställdhet.

Ett problem med genomförandet av programmet är det relativt korta tidsperspektivet. Det är långa ledtider i systemet och processerna. Utvärderingen av samverkan visar att det tar tid att skapa ett nödvändigt sektorsövergripande samarbete.

Det är allmänt svårt att visa på konkreta resultat av projekten. Utvärderingarna gjordes i ett skede när det inte fanns mätbara resultat. I stället har utvärderarna till stora delar fått lita på projektens egna bedömningar eller utgått från realismen i programlogiken.

Utvärderingen visar genomgående på en svag beredskap att ta hand om, implementera, sprida och skala upp resultaten. Följden blir att resultaten sällan tycks leda till långsiktiga effekter. Fokus i programlogiken är på aktiviteter och kortsiktiga resultat, inte långsiktiga effekter. Spridningen av resultaten inom TM1 är en utmaning. Komplexiteten i samverkansformen är en annan försvårande faktor för spridning av resultaten.

Avsaknaden av ett aktivt ägarskap för projekten och för programmet gör det svårt att skapa långsiktiga effekter av projektsatsningar. Det är oklart vem som har ansvar för att ta hand om resultaten efter att ett projekt har avslutats. Ofta tycks man förutsätta att ny finansiering ska tillkomma. Detta skapar ett sårbart system som riskerar att cementera vissa aktörer som etablerade aktörer i det regionala utvecklingsarbetet och att därmed utesluta andra.

Att skapa effekter på ett dynamiskt sätt förutsätter lärande i olika former och på skilda nivåer. Utvärderingen visar på en brist på lärande på alla nivåer – i projekten; mellan företagen och olika aktörer; mellan tematiska områden; mellan regioner; mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

Den tematiska utvärderingen tycks i liten utsträckning användas för styrning och lärande på regional nivå. Den löpande lärande utvärderingen, som lyfts fram i styrdokumenterna, är inte framträdande och nyttiggörandet av utvärderingen är oklart. Möjligen fungerar projektutvärderingen mer som löpande och lärande.

Den gröna investeringsfonden ska stärka utbudet av riskkapital. Det riktas till små och medelstora innovativa företag med affärsmodeller som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Utvärderingen bedömer att fonden fungerar väl och har goda förutsättningar att nå de uppsatta målen, nyckelaktörerna är överens om effektlogiken. Bedömningen om resultat som uppnåtts är dock osäker eftersom den görs i ett tidigt skede. Vad gäller fondens arbete med de horisontella kriterierna kan vi konstatera att miljöaspekten genomsyrar fondens angreppssätt medan jämställdhet och icke-diskriminering/lika möjligheter inte har en lika framträdande roll.

Utvärderingen av samverkan inom Regionalfondens projekt visar att samverkan kan bidra till resultat på olika sätt. Samverkan kan gälla följande: mellan forskning och företag; mellan olika Tripe-Helix aktörer; mellan SME och aktörer som stödjer innovation, utveckling och specialisering; mellan lokala, regionala och nationella aktörer för att utveckla hållbara transportsystem; mellan olika fonder/finansiärer. Samverkan kan skapa ett sammanhållet och effektivt regionalt och nationellt system för utveckling, innovation och tillväxt. När strategiska aktörer kommer samman i ett gemensamt ägarskap kan långsiktiga effekter av projektresultat skapas.

Utvärderingen visar att det främst är aktörer inom de företags- och innovationsfrämjande systemen som samverkar, att medverkan ännu domineras av projekt med relativt få parter, att samverkan oftast sker lokalt eller inomregionalt och att flernivåsamverkan är mindre vanligt än samverkan inom nivåerna. Det nationella regionalfondsprogrammet möter här flera utmaningar då samverkan inom projekten i de flesta fall sker med många parter och på nationell nivå. Det finns här goda exempel där samverkan fungerar mycket bra. Samverkan fungerar bäst när det är handlingsinriktad och målfokuserad samt med en tydlig rollfördelning. Men det finns också exempel där stor del av arbetet i projektet går till att hitta modeller och vägar för att få samverkan att fungera. Där utmaningarna i samverkan överskuggar projektresultaten.

Rekommendationer

1 Styrningen mot långsiktiga effekter måste bli tydligare.

2 Regionalfondsprogrammet behöver en strategisk styrning för att kopplas till pågående satsningar. Det aktiva ägarskapet måste bli starkare så att resultat kan tas om hand, spridas och skalas upp.

3 Det krävs en fördjupad satsning på lärande på alla nivåer – mellan projekt, tematiska områden, regioner samt ansvariga regionalt och nationellt.

| Namn | Fond | Från månad | Från år | Till månad | Till år | Typ av utvärdering | Tematiskt mål | Ämne | Resultat |
|------|------|------------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|------|----------|
|------|------|------------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|------|----------|

6 PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

Några större problem i programgenomförandet ser vi inte i det Nationella Regionalfondsprogrammet

b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen uppfylls, med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall.

7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga genomföranderapporten.

Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014

8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

| | |
|--|---|
| I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel 46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet. | |
| 1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESI-fondsprogrammet | 2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft |
| 2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den prioriterade åtgärden | Eruf |
| 3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från finansieringsinstrumentet | 03 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- och vattenbrukssektorn (för EHFF) |
| 3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt) | 23 122 765,20 |
| 4. Andra ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet | |
| 4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet | |
| 30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen | 2015-feb-06 |
| 31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts | Ja |
| II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 5. Finansieringsinstrumentets namn | Swedish Venture Initiative |
| 6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet | Avenue J.F. Kennedy 37 B, Luxemburg/Stockholm Sweden |
| 7. Genomförandebestämmelser | |
| 7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet. | Nej |
| 7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå | |
| 7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och d i förordning (EU) nr 1303/2013 | Delegering av genomförandeuppgifter, genom direkt tilldelning av ett kontrakt |
| 7.3. Finansieringsinstrument som kombinerar ett ekonomiskt bidrag från den förvaltande myndigheten med EIB:s finansiella produkter inom ramen för | |

| | |
|---|--|
| Europeiska fonden för strategiska investeringar i enlighet med artikel 39a och som avses i artikel 38.1 c | |
| 8. Typ av finansiellt instrument | Fondandelsfond |
| 10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut | Separat finansieringsblock |
| III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) | Europeiska investeringsfonden |
| 11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet | European Investment Fund |
| 11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Avenue J.F.Kennedy 37B, Luxemburg |
| 12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat förfarande | Utnämning av EIB, EIF eller internationella finansinstitut |
| 12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet | 2016-apr-29 |
| IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro) | 46 245 530,39 |
| 14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 23 122 765,20 |
| 14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) | 23 122 765,20 |
| 14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 11 561 382,60 |
| 15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 5 780 691,30 |
| 15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) | 5 780 691,30 |
| 15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) | 0,00 |
| 15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| 15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) | 0,00 |
| 15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) | 5 780 691,30 |
| 15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) | 5 780 691,30 |
| 15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro) | 0,00 |
| 17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro). | 1 609 164,96 |
| 17.1. varav grundersättning (i euro) | 1 609 164,96 |
| 17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) | 0,00 |
| 21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). | |
| VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret | Ja |
| 32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avslut | |
| VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). | 0,00 |
| 37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna 44 och 43a | 0,00 |
| 37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro) | 0,00 |
| 37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 0,00 |
| 37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) | 0,00 |
| VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro) | 46 245 530,39 |

| | |
|--|--------------|
| 38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro) | 5 780 691,30 |
| 38.2.1. varav privata bidrag (euro) | 5 780 691,30 |
| 38.2.2. varav privata bidrag (euro) | 0,00 |
| 38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |

| | |
|--|---|
| II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 5. Finansieringsinstrumentets namn | Brightly Ventures I |
| 6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet | POSTBOX 3516, 103 69 Stockholm, Sweden |
| 8. Typ av finansiellt instrument | Fondandelsfond särskild fond |
| 8.2. Relaterad fondandelsfond | Swedish Venture Initiative |
| 8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda ("off-the-shelf"). | Skräddarsydd |
| 9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 9.0.1. Lån (\geq 25 000 euro) | Nej |
| 9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig | Nej |
| 9.0.3. Garantier | Nej |
| 9.0.4. Investeringar | Ja |
| 9.0.5. Investeringar i eget kapital | Nej |
| 9.0.6. Andra finansiella produkter | Nej |
| 9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument | Nej |
| 9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter | |
| 9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut | Separat finansieringsblock |
| III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) | |

| nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
|---|--|
| 11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) | Ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ |
| 11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Brightly Ventures I AB |
| 11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet | POSTBOX 3516, 103 69 Stockholm, Sweden |
| 12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat förfarande | Annat |
| 12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | Selected by the EIF |
| 13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet | 2018-jun-29 |
| IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro) | 11 918 951,13 |
| 14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 5 959 475,57 |
| 14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) | 5 959 475,57 |
| 14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 400 874,62 |
| 15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 200 437,31 |
| 15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) | 200 437,31 |
| 15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) | 0,00 |
| 15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) | 0,00 |
| 15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) | 0,00 |
| 15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) | 200 437,31 |
| 15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) | 200 437,31 |
| 15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro) | 0,00 |
| 17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro). | 195 410,85 |
| 17.1. varav grundersättning (i euro) | 195 410,85 |
| 17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| 18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten) (i euro) | |
| 20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). | |
| V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Equity |
| 22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Investeringar |
| 24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro) | 0,00 |
| 24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 0,00 |
| 25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro) | 0,00 |
| 25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 0,00 |
| 25.1.1. varav Eruf (i euro) | 0,00 |
| 25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro) | 0,00 |
| 25.1.3. varav ESF (i euro) | 0,00 |
| 25.1.4. varav Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 25.1.5. varav EHFF (i euro) | 0,00 |
| 25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare, per produkt | 0 |
| 28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt | 0 |
| 29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten | 0 |
| 29.1. varav stora företag | 0 |
| 29.2. varav små och medelstora företag | 0 |
| 29.2.1. varav mikroföretag | 0 |
| 29.3. varav enskilda personer/fysiska personer | 0 |
| 29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd | 0 |
| 29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro) | 0,00 |

| | |
|--|------|
| 38.3.1. varav privata bidrag (euro) | 0,00 |
| 38.3.2. varav privata bidrag (euro) | 0,00 |
| 38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet | |
| 39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt. | 5,58 |
| 39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, per produkt | |
| 39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt (frivilligt) | |
| 40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro) | 0,00 |
| VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret | Ja |
| 32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avslut | |
| VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). | 0,00 |
| 36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro) | 0,00 |
| 36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro) | 0,00 |
| 36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro) | 0,00 |
| 37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna 44 och 43a | 0,00 |
| 37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro) | 0,00 |
| 37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 0,00 |
| 37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) | 0,00 |
| VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013) | |

| | |
|--|--|
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro) | 34 809 296,78 |
| 38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro) | 200 437,31 |
| 38.2.1. varav privata bidrag (euro) | 200 437,31 |
| 38.2.2. varav privata bidrag (euro) | 0,00 |
| 38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO07 - Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 15 547 647,27 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 0,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 16,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 0,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 16,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 0,00 |

II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 5. Finansieringsinstrumentets namn | Luminar Ventures I |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
| 6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet | BOX 3312, 103 66 Stockholm Sweden |
| 8. Typ av finansiellt instrument | Fondandelsfond särskild fond |
| 8.2. Relaterad fondandelsfond | Swedish Venture Initiative |
| 8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda ("off-the-shelf"). | Skräddarsydd |
| 9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 9.0.1. Lån (\geq 25 000 euro) | Nej |
| 9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig | Nej |
| 9.0.3. Garantier | Nej |
| 9.0.4. Investeringar | Ja |
| 9.0.5. Investeringar i eget kapital | Nej |
| 9.0.6. Andra finansiella produkter | Nej |
| 9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument | Nej |
| 9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter | |
| 9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut | Separat finansieringsblock |
| III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) | Ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ |
| 11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Luminar Ventures AB |
| 11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet | BOX 3312, 10366 Stockholm Sweden |
| 12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig | Annat |

| | |
|---|-----------------|
| upphandling, annat förfarande | |
| 12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | Selected by EIF |
| 13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet | 2017-dec-22 |
| IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro) | 15 891 934,80 |
| 14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 7 945 967,40 |
| 14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) | 7 945 967,40 |
| 14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 2 647 596,30 |
| 15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 1 323 798,15 |
| 15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) | 1 323 798,15 |
| 15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) | 0,00 |
| 15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) | 0,00 |
| 15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) | 0,00 |
| 15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) | 1 323 798,15 |
| 15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) | 1 323 798,15 |
| 15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro) | 0,00 |
| 17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro). | 470 401,19 |
| 17.1. varav grundersättning (i euro) | 470 401,19 |
| 17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) | 0,00 |
| 18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten) (i euro) | |
| 20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). | |
| V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Equity |
| 22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Investeringar |
| 24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier, | 1 773 474,98 |

| | |
|--|--------------|
| investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro) | |
| 24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 886 737,49 |
| 25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro) | 1 773 474,98 |
| 25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 886 737,49 |
| 25.1.1. varav Eruf (i euro) | 886 737,49 |
| 25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro) | 0,00 |
| 25.1.3. varav ESF (i euro) | 0,00 |
| 25.1.4. varav Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 25.1.5. varav EHFF (i euro) | 0,00 |
| 25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro) | 886 737,49 |
| 25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare, per produkt | 8 |
| 28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt | 8 |
| 29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten | 8 |
| 29.1. varav stora företag | 0 |
| 29.2. varav små och medelstora företag | 8 |
| 29.2.1. varav mikroföretag | 4 |
| 29.3. varav enskilda personer/fysiska personer | 0 |
| 29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd | 0 |
| 29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro) | 5 763 912,69 |
| 38.3.1. varav privata bidrag (euro) | 886 856,67 |
| 38.3.2. varav privata bidrag (euro) | 4 877 056,02 |
| 38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet | |
| 39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt. | 5,58 |
| 39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, per produkt | 5,70 |
| 39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt (frivilligt) | |
| 40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro) | 1 376 348,51 |
| VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret | Ja |
| 32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avslut | |
| VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). | 0,00 |
| 36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro) | 0,00 |
| 36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro) | 0,00 |
| 36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro) | 0,00 |
| 37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna 44 och 43a | 0,00 |
| 37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro) | 0,00 |
| 37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 0,00 |
| 37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) | 0,00 |
| VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro) | 51 648 788,26 |
| 38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro) | 8 604 688,03 |
| 38.2.1. varav privata bidrag (euro) | 2 647 596,25 |
| 38.2.2. varav privata bidrag (euro) | 5 957 091,78 |
| 38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO01 - Produktiv investering: Antal |

| | |
|---|--|
| | <i>företag som får stöd</i> |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 22,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 8,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 22,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 8,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO07 - Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 20 730 196,31 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 5 532 075,33 |

| | |
|---|--|
| II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 5. Finansieringsinstrumentets namn | Spintop Investment Partners III |
| 6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet | Eriksbergsvägen 44, 831 43 Östersund |
| 8. Typ av finansiellt instrument | Fondandelsfond särskild fond |
| 8.2. Relaterad fondandelsfond | Swedish Venture Initiative |
| 8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda ("off-the-shelf"). | Skräddarsydd |
| 9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 9.0.1. Lån (\geq 25 000 euro) | Nej |
| 9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig | Nej |
| 9.0.3. Garantier | Nej |

| | |
|---|--|
| 9.0.4. Investeringar | Ja |
| 9.0.5. Investeringar i eget kapital | Nej |
| 9.0.6. Andra finansiella produkter | Nej |
| 9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument | Nej |
| 9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter | |
| 9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut | Separat finansieringsblock |
| III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) | Ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ |
| 11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Spintop Investment Partners III AB |
| 11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Eriksbergsvägen 44, 831 43 Östersund |
| 12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat förfarande | Annat |
| 12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | Selected by the EIF |
| 13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet | 2018-jun-15 |
| IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro) | 15 891 934,80 |
| 14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 7 945 967,40 |
| 14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) | 7 945 967,40 |
| 14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt) | 0,00 |
| 15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 1 164 960,30 |

| | |
|--|---------------|
| 15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 582 480,15 |
| 15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) | 582 480,15 |
| 15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) | 0,00 |
| 15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) | 0,00 |
| 15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) | 0,00 |
| 15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) | 582 480,15 |
| 15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) | 582 480,15 |
| 15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro) | 0,00 |
| 17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro). | 509 941,24 |
| 17.1. varav grundersättning (i euro) | 509 941,24 |
| 17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) | 0,00 |
| 18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten) (i euro) | |
| 20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). | |
| V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondsprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Equity |
| 22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Investeringar |
| 24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro) | 655 019,19 |
| 24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 327 509,59 |
| 25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro) | 655 019,18 |
| 25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 327 509,59 |
| 25.1.1. varav Eruf (i euro) | 327 509,59 |
| 25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro) | 0,00 |
| 25.1.3. varav ESF (i euro) | 0,00 |
| 25.1.4. varav Ejflu (i euro) | 0,00 |
| 25.1.5. varav EHFF (i euro) | 0,00 |
| 25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro) | 327 509,59 |
| 25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro) | 0,00 |
| 27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med | 2 |

| | |
|--|--------------|
| slutmottagare, per produkt | |
| 28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt | 2 |
| 29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten | 2 |
| 29.1. varav stora företag | 0 |
| 29.2. varav små och medelstora företag | 2 |
| 29.2.1. varav mikroföretag | 2 |
| 29.3. varav enskilda personer/fysiska personer | 0 |
| 29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd | 0 |
| 29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro) | 1 637 548,09 |
| 38.3.1. varav privata bidrag (euro) | 327 509,59 |
| 38.3.2. varav privata bidrag (euro) | 1 310 038,50 |
| 38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet | |
| 39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt. | 5,58 |
| 39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, per produkt | 3,80 |
| 39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt (frivilligt) | |
| 40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro) | 654 960,31 |
| VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret | Ja |
| 32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avslut | |
| VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). | 0,00 |
| 36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro) | 0,00 |
| 36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro) | 0,00 |
| 36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro) | 0,00 |
| 37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med | 0,00 |

| | |
|---|--|
| artiklarna 44 och 43a | |
| 37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro) | 0,00 |
| 37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 0,00 |
| 37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) | 0,00 |
| VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro) | 39 729 848,99 |
| 38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| 38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro) | 2 912 400,83 |
| 38.2.1. varav privata bidrag (euro) | 1 164 960,31 |
| 38.2.2. varav privata bidrag (euro) | 1 747 440,52 |
| 38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | 0,00 |
| IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO07 - Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 20 730 196,31 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 1 310 038,50 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 22,00 |

| | |
|---|--|
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 2,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 22,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 2,00 |

| | |
|---|--|
| I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel 46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet. | |
| 1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESI-fondsprogrammet | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
| 2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den prioriterade åtgärden | Eruf |
| 3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från finansieringsinstrumentet | 04 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer |
| 3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt) | 38 736 591,00 |
| 4. Andra ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet | |
| 4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet | |
| 30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen | 2015-feb-06 |
| 31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts | Ja |
| II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 5. Finansieringsinstrumentets namn | ALMI Invest Greentech |
| 6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet | Vasagatan 11, Stockholm, Sverige |
| 7. Genomförandebestämmelser | |
| 7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet. | Nej |
| 7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå | |
| 7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och | Delegering av genomförandeuppgifter, genom direkt tilldelning av ett kontrakt |

| | |
|---|--|
| d i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 7.3 Finansieringsinstrument som kombinerar ett ekonomiskt bidrag från den förvaltande myndigheten med EIB:s finansiella produkter inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar i enlighet med artikel 39a och som avses i artikel 38.1 c | |
| 8. Typ av finansiellt instrument | Särskild fond |
| 8.1. Skraddarsydd instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda ("off-the-shelf"). | Skraddarsydd |
| 9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 9.0.1. Lån (\geq 25 000 euro) | Nej |
| 9.0.2. Mikrolån ($<$ 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig | Nej |
| 9.0.3. Garantier | Nej |
| 9.0.4. Investeringar | Ja |
| 9.0.5. Investeringar i eget kapital | Ja |
| 9.0.6. Andra finansiella produkter | Nej |
| 9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument | Nej |
| 9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter | |
| 9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013 | |
| 10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut | Separat finansieringsblock |
| III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier) | Ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ |
| 11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet | ALMI Invest Greentech AB |
| 11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet | Vasagatan 11, Stockholm, Sverige |
| 12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: | Urval i enlighet med |

| | |
|---|--|
| offentlig upphandling, annat förfarande | bestämmelserna i direktivet om offentlig upphandling |
| 12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet | |
| 13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet | 2016-okt-20 |
| IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro) | 77 473 182,00 |
| 14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 38 736 591,00 |
| 14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt) | 38 736 591,00 |
| 14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt) | |
| 14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt) | |
| 14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt) | |
| 14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt) | |
| 15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | 23 346 246,00 |
| 15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro) | 9 684 148,00 |
| 15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) | 9 684 148,00 |
| 15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) | |
| 15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) | |
| 15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) | |
| 15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) | |
| 15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro) | 13 662 098,00 |
| 15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro) | 13 662 098,00 |
| 15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro) | |
| 16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro) | |
| 17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro). | 1 723 120,00 |
| 17.1. varav grundersättning (i euro) | 1 723 120,00 |
| 17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro) | 0,00 |
| 18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten) (i euro) | |
| 20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro) | |
| 21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro). | |
| V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013) | |

| | |
|--|----------------------|
| 22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Investeringar |
| 22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder | Investeringar |
| 24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro) | 3 014 924,00 |
| 24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 1 507 462,00 |
| 25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro) | 3 014 924,00 |
| 25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro) | 1 507 462,00 |
| 25.1.1. varav Eruf (i euro) | 1 507 462,00 |
| 25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro) | |
| 25.1.3. varav ESF (i euro) | |
| 25.1.4. varav Ejflu (i euro) | |
| 25.1.5. varav EHFF (i euro) | |
| 25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro) | 1 507 462,00 |
| 25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro) | |
| 27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare, per produkt | 5 |
| 28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt | 5 |
| 29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten | 5 |
| 29.1. varav stora företag | 0 |
| 29.2. varav små och medelstora företag | 5 |
| 29.2.1. varav mikroföretag | 3 |
| 29.3. varav enskilda personer/fysiska personer | 0 |
| 29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd | |
| 29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro) | 7 133 279,00 |
| 38.3.1. varav privata bidrag (euro) | 1 507 462,00 |
| 38.3.2. varav privata bidrag (euro) | 5 625 817,00 |
| 38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | |
| 39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet | |
| 39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt. | 4,00 |
| 39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, per produkt | 5,34 |
| 39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per | |

| | |
|--|---------------|
| produkt (frivilligt) | |
| 40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro) | 3 014 924,00 |
| VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret | Ja |
| 32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avslut | |
| VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro). | 40 250,00 |
| 36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro) | 0,00 |
| 36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro) | 0,00 |
| 36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro) | 0,00 |
| 37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna 44 och 43a | 0,00 |
| 37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro) | |
| 37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro) | |
| VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro) | |
| 38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro) | 38 736 591,00 |
| 38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | |
| 38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro) | 13 662 098,00 |
| 38.2.1. varav privata bidrag (euro) | 13 662 098,00 |
| 38.2.2. varav privata bidrag (euro) | |
| 38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till | |

| | |
|---|--|
| finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro) | |
| IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013) | |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 50,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 5,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO07 - Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag) |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 63 632 000,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 5 625 817,00 |
| 41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella instrumentet bidrar | CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag |
| 41.1. Målvärde för resultatindikatorn | 50,00 |
| 41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn | 5,00 |

9. VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN

Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor

| Allmänt förhandsvillkor | Kriterier som inte uppfyllts | Vidtagna åtgärder | Tidsfrist | Ansvariga organ | Åtgärd slutförd inom tidsfristen | Kriterierna uppfyllda | Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder | Anmärkingar |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------|
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------|

Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor

| Allmänt förhandsvillkor | Kriterier som inte uppfyllts | Vidtagna åtgärder | Tidsfrist | Ansvariga organ | Åtgärd slutförd inom tidsfristen | Kriterierna uppfyllda | Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder | Anmärkingar |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------|
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------|

10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSENA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

10.1. Större projekt

Tabell 12: Större projekt

| Projekt | CCI | Status för det större projektet | Totala investeringar | Totala stödberättigande kostnader | Planerat datum för anmälan/ansökan | Datum för avtal/godkännande från kommissionen | underförstått från | Planerat startdatum för genomförande (år, kvartal) | Planerat datum för slutförande | Insatsområde/Investeringsprioritering | Aktuell genomförandestatus – Finansiella framsteg (% av utgifter som attesterats för kommissionen jämfört med de sammanlagda stödberättigande utgifterna) | Aktuell genomförandestatus – fysiska framsteg – projektets huvudsakliga genomförandefas | Huvudsakliga prestationer | Datum för undertecknande av det första arbetskontraktet | Synpunkter |
|---------|-----|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
|---------|-----|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|

Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa

| |
|--|
| |
|--|

Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet

| |
|--|
| |
|--|

10.2. Gemensamma handlingsplaner

Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner

| |
|--|
| |
|--|

Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner

| Den gemensamma handlingsplanens benämning | CCI | Etapp i genomförandet av den gemensamma handlingsplanen | Totala stödberättigande kostnader | Totalt offentligt stöd | Det operativa programmets bidrag till den gemensamma handlingsplanen | Insatsområde | Typ av gemensam handlingsplan | (Planerat) datum för inlämning till kommissionen | [Planerat] datum för inledning av genomförandet | [Planerat] datum för avslutande | Huvudsakliga prestationer och resultat | Totala stödberättigande utgifter som attesterats för kommissionen | Synpunkter |
|---|-----|---|-----------------------------------|------------------------|--|--------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|------------|
|---|-----|---|-----------------------------------|------------------------|--|--------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|------------|

Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa

| |
|--|
| |
|--|

DEL B
RAPPORTER SOM LÄMNATS IN 2017 OCH 2019 SAMT SLUTLIG
GENOMFÖRANDERAPPORT

(artiklarna 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET
(ARTIKLARN 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

| | |
|--------------|---|
| Insatsområde | 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation |
|--------------|---|

Bakgrund

Tillgången till starka forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer är av stor vikt för att öka Sveriges attraktionskraft och bidra till smart, hållbar tillväxt. Genom att koncentrera resurserna i form av vetenskap, teknologi, humankapital och entreprenörskap till regionala noder skapas starka ekonomier. En sådan nod skapas genom investeringsprioritering 1a i det nationella regionalfondsprogrammet genom att stödja uppbyggnaden av Forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS). 85 procent av medlen inom insatsområde 1 ligger på denna investeringsprioritering.

För att vara internationellt konkurrenskraftigt ska Sverige, inom ramen för programmet, nationellt kraftsamla på styrkeområden och stärka dessa genom ny kunskap och kompetens. Morgondagens innovationer kommer i betydande utsträckning att uppstå där olika erfarenheter och drivkrafter möts i gränsöverskridande samarbeten mellan såväl regioner och nationer som sektorer. En viktig förutsättning för att forskning ska leda till produkter och tjänster på marknaden är ett engagemang från det privata näringslivet. I de åtta regionala strukturfondsprogram finns nu liksom i tidigare period möjlighet till gränsöverskridande projekt mellan regioner och programområden. Under programperioden 2007–2013 genomfördes dock färre sådana projekt än förväntat. Därför genomförs insatser för att stimulera gränsöverskridande samverkan kring områden som utgör svenska styrkeområden. De konstellationer som är aktuella för finansiering i investeringsprioriteringen är nationellt och regionalt kända. Syftet är att genom denna samverkan skapa förnyelse och därigenom mervärde åt redan kända styrkeområden. Enskilda regioner utgår från innovationspotentialen i sina specifika styrkeområden. Med denna som bas, samverkar de med aktörer i andra regioner med kompletterande och ömsesidigt förstärkande styrkeområden. Ett ytterligare mål är att kunna samverka med internationella aktörer inom ramen för Horisont 2020. Därmed kommer insatserna syfta till att både stimulera regionalt gränsöverskridande samverkansprojekt och att sträva efter excellens.

Ett sätt att uppnå detta är att förstärka satsningar som är nationellt prioriterade, exempelvis genom nationella program, med bas i de regionala styrkeområden som finns idag och den förnyelse och omvandling som sker, framför allt av traditionella branscher. 15 % av medlen under insatsområde 1 får gå till denna investeringsprioritet.

Projektportfölj

I investeringsprioritering (IP) 1a ESS finns tre beviljade projekt, två av dessa avser uppbyggnaden av en avgränsad del av den fysiska infrastrukturen kring ESS. Det tredje projektet är projektutvärderingen av ESS som ingår som en del av programutvärderingen för insatsområde 1. I infrastrukturprojekten finansieras investeringar i den grundläggande forskningsinfrastrukturen vid forskningsanläggningen. Syftet är att bidra till att slutföra satsningen om ESS genom att säkra den grundläggande infrastrukturen kring accelerator, målstation och instrument. Detta genom att skapa en anläggning för forskning med neutronspridningstekniker inom en rad olika vetenskapsområden. ESS kommer, när det är klart att bli ett flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkärna. Förväntat resultat från projekten är 50 forskare (årsarbetskrafter) som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur. Förväntningarna på längre sikt är att projekten ska bidra till att få två av forskningsinstrumenten på plats. De båda forskningsinstrumenten, FREIA och BEER, som ingår i forskningsinfrastrukturen kommer enligt plan att vara färdigställda 2023. FREIA är en snabb reflektometer för förlängd gränssnittsanalys och BEER är en neutrodiffraktometer för tillverkningsprocesser. Projekten är med och lägger grunden för att ESS ska kunna öppna vägen för framtidens forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. De båda infrastrukturprojekten är i ett slutskede och faktiskt resultat hittills är 50 årsarbetskrafter som arbetar vid ESS-anläggning. De tre beviljade projekten omfattar hela IP:ns sökbara medel. Till och med 2018 har huvuddelen av medlen inom IP:n betalats ut. Både Tillväxtverkets granskning och utvärderingen av projekten visar att alla delmål och investeringar i projektet ligger i fas med tidplan. ESS förväntas på sikt leda till smart specialisering och stärkt konkurrenskraft. Utvärderingen visar att detta är mål som ESS har goda möjligheter att uppnå. Ett exempel som man ser redan nu är att byggprocessen driver fram innovationer och tekniska lösningar. Den sker genom Samverkansentreprenad vilket är särskilt viktigt vid storskaliga byggprojekt. Företagen som har deltagit i uppbyggnad av ESS förbättrar sina möjligheter att vinna upphandlingar av större storlek och komplexitet, i Sverige och utomlands.

IP 1b Samverkan mellan konstellationer – Projekten ska bidra till att utveckla flera svenska styrkeområden som såväl kan vara sektoriella som tematiska. Projekten ska bidra till förnyelse och innovation. 1b avser att främja företagsinvesteringar inom FoI och utveckla kopplingar mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn. Syftet är att särskilt främja investeringar genom smart specialisering och det finns ett tydligt fokus för tillgänglighetsanpassad teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål och öka samverkan mellan FoI-aktörer i olika programområden. I IP:n finns sex beviljade projekt.

Projektet “Innovation Square” ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Framgångsfaktorerna 2018 är ett bra arbetssätt med workshops, engagemang från externa parter och internationella erfarenheter. Projektet arbetar framgångsrikt med formgivares utmaningar och har bland annat tagit fram en prototyp genom att använda innovationskrav i upphandling.

I samarbetsprojektet “Nya framtida värdekedjor för Offshore” samlas svenska innovationsmiljöer med syftet att skapa tillväxt hos svensk industri inom en global och växande bransch. De vänder sig till företag som är intresserade av att hitta lönsamma & hållbara affärer inom Offshore, specifikt förnyelsebar energi.

Projektet lyfter externa aktiviteter och workshops som extra lyckade aktiviteter 2018. De uppger att samverkan tar tid men att en bra mix av kompetens och kluster är en framgångsfaktor över tid.

Projektet "Ordnat införande av digitala tjänster och produkter" (Hälsa hem) verkar för att underlätta införandet av produkter och tjänster i hälso- och sjukvård. De utgår från ett identifierat behov om tydligare spelregler för företagen genom ett tydligare ramverk. Projektet utvecklar förslag på nationella riktlinjer för validering/utvärdering av digitala verktyg. I september 2018 levererade projektet ett skarp förslag i rapportform. Arbetet är en viktig del i det nationella initiativet Vision e-hälsa 2025.

Projektet "SAMLÄ" är en kraftansamling mellan regioner och innovationsstödjande aktörer för att ge livsmedelsföretag i hela landet en enklare tillgång till den kunskap, kompetens och infrastruktur de behöver för att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Projektet verkar för att branschen ska lämna kortsiktighet och lågt risktagande bakom sig, att stängda innovationsprocesser ska vändas till gemensamma satsningar på innovation och utveckling och att stat och näringsliv driver innovationsfrågor tillsammans i hela näringskedjan. Projektets framgångsfaktor 2018 är just samverkan. SAMLÄ som är ett projekt med fyra parter har lyckats skapa en bred samverkan utanför projektet vilket lett till "SAMLÄ Sverige" med sex nya parter.

Projektet "SVIFFT" verkar för att lyfta svenska flyg- och rymdindustri till ett nationellt styrkeområde. SVIFFT har etablerat ett nationellt flyg- och rymdkluster som har skapat ökad medvetenhet i målgruppen om hur samverkan kan öka affärsnytta, innovations- och konkurrenskraft. Genom samarbete har projektet bidragit till att förstärka befintliga produktionsarenor för kompositteknik och metallteknik. Projektet utreder också möjligheten att skapa en arena för systemteknik.

"SWELife hands-on" är ett projekt där FoI-konstellationer verksamma i Sveriges främsta innovationsmiljöer inom life science samordnar implementeringen av en unik affärs- och produktvalideringsmodell. Effekten på lång sikt förväntas bli att SMF inom life science har attraherat tillräckligt externt kapital för att bli tillväxtbolag.

De sex beviljade projekten omfattar 2/3 delar av IP:ns sökbara medel. Till och med 2018 har c:a 15 procent av medlen inom IP:n betalats ut. Tillväxtverkets granskning av projekten visar att det krävs tid för att få samverkan mellan olika parter, som normalt inte arbetar tillsammans, att fungera. Vid utgången av 2018 har samtliga projekt inom IP:n kommit igång väl och genomförs med viss försening enligt plan. I flera fall bedömer Tillväxtverket att en förlängning till följd av den långsamma uppstarten kan bli aktuell.

För IP 1b ska följande indikatorer och målvärden uppnås:

- Företag som får stöd 70

- Företag som får annat stöd än ekonomiskt 70
- Samarbete med forskning 70
- Privata investeringar 600 000 euro

Utfallet för 2018 visar att 73 företag redan har fått stöd genom projekten. 68 företag har fått annat stöd än ekonomiskt vilket innebär att de tex. deltagit i någon workshop som projekten anordnat. 61 företag har genom sitt deltagande i projekten påbörjat ett samarbete med en forskningsinstitution. Utfallet för indikatorn privata investeringar uppgår till 5 653 013 euro. Det är mer än vad som var förväntat utfall av projekten och långt mer än vad som förväntades vid programskrivningen. Det höga utfallet beror på utfallet i projektet "SWELife hands-on". Projektet arbetar för att stödja företag att kommersialisera innovationer inom Life Science. Vinnova har ett program för Life Science där de växlar upp privata investeringar vilket gör att incitamenten för att hitta privat finansiering är god. Utvärdering av projekten inom IP 1b kommer att ske i projektens slutskede, där en närmare analys av projektens måluppfyllelse kommer att göras.

Det finansiella målet för hela insatsområdet är att drygt 5,4 miljoner euro ska betalas ut till 2018 och det målet har uppnåtts.

| | |
|--------------|---|
| Insatsområde | 2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft |
|--------------|---|

Hela insatsområdet riktar sig mot finansieringsinstrument. Mer information kring genomförandet finns i avsnitt 8.

Europeiska investeringsfonden (EIF) har utsetts att genomföra en holdingfond (även kallad fond-i-fond, FoF) med ett sammanlagt kapital om 388 MKR (46,2 miljoner euro). 194 miljoner kronor (23,1 miljoner euro) genom ERUF och 194 miljoner kronor (23,1 miljoner euro) nationell offentlig medfinansiering. Ett finansieringsavtal undertecknades med EIF i april 2016. Holdingfonden benämns Swedish Venture Initiative (SVI). EIF medfinansierar direkt i fonderna med ett totalt belopp på max 194 miljoner kronor (23,1 miljoner euro). SVI ska utfästa kapital till riskkapitalfonder som i sin tur ska investera i små och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser. Stödberättigandeperioden då nya investeringar ska genomföras pågår till och med 31 december 2023. Satsningen förväntas bidra till att fler privata riskkapitalfonder etableras och att mer privat kapital tillförs sektorn.

EIF genomförde under 2016 en utlysning i Sverige för urval av riskkapitalfonder. Under 2017 beslutade EIF att SVI investerar i tre riskkapitalfonder: Luminar Ventures, Spintop Ventures, och Brightly Ventures.

Luminar är ett nytt fondteam som riktar sig mot IKT-företag i såddfas och är bildat av två partners med en bakgrund som framgångsrika affärsänglar. Teamet samarbetar med den stockholmsbaserade inkubatorn STING som även äger 10 procent i managementbolaget. Teamet har även etablerat ett strategiskt samarbete med KTH i Stockholm för att kunna ta del av deras starka deal-flow och som ett led i detta äger KTH Holding AB 5 procent av managementbolaget. I slutet av 2017 genomförde Luminar en första stängning av fonden på 500 miljoner kronor (71,2 miljoner euro), inklusive finansiering från SVI om 200 miljoner kronor (23,8 miljoner euro). Luminar startade sin verksamhet under första halvåret 2018 och har fram till slutet av året genomfört investeringar i totalt åtta bolag.

Spintop, med säte i Östersund och kontor i Stockholm och Malmö, grundades av tre partners 2010 och är inriktade på teknikdrivna företag i tidiga skeden. Teamet har tidigare drivit två mindre fonder om totalt 250 miljoner kronor (29,8 miljoner euro), inklusive finansiering från SVI om 200 miljoner kronor. Spintop genomförde i mitten på 2018 en första stängning av fonden om totalt 400 miljoner kronor (47,7 miljoner euro). Fram till årsskiftet 2018 hade Spintop genomfört investeringar i två bolag.

Brightly är ett framväxande team som fokuserar på investeringar i såddfas inom IKT-sektorn. Teamet består av fyra personer och är baserat i Stockholm. Fonden genomförde i slutet av 2018 en första stängning om 342 miljoner kronor (40,8 miljoner euro), varav 150 miljoner kronor (17,9 miljoner kronor) från SVI. Brightly hade i slutet av 2018 beslutat kring en investering som formellt genomfördes i januari 2019.

Sammanlagt kommer över 1 miljard kronor (cirka 120 miljoner euro) att investeras i små och medelstora företag genom dessa tre fonder.

Följande har rapporterats från fond-i-fonden under 2018 (ackumulerat): kompletteras när siffror

kommer från EIF!

Utbetalda medel till fond-i-fonden uppgår till totalt 97 miljoner kronor (11,6 miljoner euro), varav 48,5 miljoner kronor (5,8 miljoner euro) från ERUF och 48,5 miljoner kronor (5,8 miljoner euro) nationell offentlig medfinansiering.

Fonden-i-fondens underfonder har investerat i 10 bolag om totalt 72,3 miljoner kronor (8,6 miljoner euro), varav privat medfinansiering i genomförda investeringar uppgår till totalt 51,9 miljoner kronor (6,2 miljoner euro).

Fond-i-fondens totala förvaltningkostnader för perioden uppgick till 13,5 miljoner kronor (1,6 miljoner euro). Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ERUF till fonden uppgår till 0 kronor (0 euro). Belopp som återbetalats till fonden och som kan härledas till ERUF uppgår till 0 kronor (0 euro).

| | |
|--------------|---|
| Insatsområde | 3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer |
|--------------|---|

Bakgrund

Inom energi- och klimatområdet finns det så kallade 20/20/20målet. Målet innebär att utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent (referensår 1990), de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen ska öka till 20 procent, samt att energieffektiviteten ska öka med 20 procent (jämfört med prognoserna 2007).

Enligt det nationella reformprogrammet för 2013 förväntas Sverige uppnå två av sina nationella energi- och klimatmål; förnybarhetsmålet samt klimatmålet. För att energieffektiviteten ska öka med 20 procent krävs däremot ytterligare åtgärder.

Den pågående globala omställningen till ett hållbart och effektivt energisystem och en ökad allmän medvetenhet om växthusgasernas påverkan på ekosystemet skapar en växande internationell efterfrågan på nya produkter och tjänster inom energiområdet. Dock har det visat sig att kapitalbrist i företagens tidiga faser riskerar att försämra möjligheterna för Sverige att stärka näringslivet genom en breddad produktionsbas och med det även arbetet med att nå EU:s klimat- och energimål till 2020.

Sverige har historiskt haft ett bra innovationsklimat inom energisektorn. Under senare år har det dock

noterats att Sverige lider av en allmän brist på kapital i tidiga faser i utvecklingen av företag när det gäller att kommersialisera FoU-resultat.

I det nationella regionalfondsprogrammet görs insatser inom ramen för tematiskt mål 4 inom två investeringsprioriteringar. Den första investeringsprioriteringen syftar till att ”främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag”. Små och medelstora företag ska energieffektivisera sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Ungefär hälften av insatsområdet får gå till IP:n. Den andra investeringsprioriteringen rymmer insatser för att ”främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnålteknik”. Här finns insatser för att stödja kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Projektportfölj

IP 4b Energieffektivisering syftar till att få SMF att energieffektivisera sina verksamheter och därmed öka sin konkurrenskraft. Genomgripande mål för beslutade projekt är att de ska leda till att SMF får en effektiv användning av energi. Samt kapacitet att fortsätta minska sin specifika energianvändning på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Hittills finns 18 beviljade projekt i investeringsprioriteringen. 5 av dessa projekt avser förstudier. Nedan följer en beskrivning av de projekt som pågår:

Energikartläggningsstöd avslut 2020-12-31 Projekt erbjuder små och medelstora företag stöd för att genomföra energikartläggning. Genom att energikartlägga sin verksamhet får företagen kunskap om sin energianvändning och lönsamma åtgärder. Syftet med energikartläggningsstödet är att företagen ska uppnå en effektiv användning av energi.

Noder fas 1 och fas 2, avslut 2020-12-31 Projektet regionala noder drivs i samverkan med regionala energikontor. Det kompletterar energikartläggningsstödet och är ett utökat och utvecklat arbetssätt för att växla upp effekterna av energikartläggningsstödet. Energieffektivisering ska inte vara en isolerad engångsinsats utan del av ett system av fortlöpande insatser för att arbeta strategiskt, systematiskt och strukturerat med den egna energianvändningen.

Nätverk fas 1 och fas 2 avslut 2020-12-31 Nätverken som startas i projektet är en möjlighet att adressera fler transaktionskostnader samtidigt och förstärka företagens systematiska och mer långsiktiga arbete.

Miljöstudier avslut 2018-10-31 Målet med fördjupade miljöstudier är att små och medelstora företag ska ta fler välunderbyggda och rationella beslut för investering i organisatoriska- och tekniska energieffektiviseringsåtgärder. Detta kommer att resultera i en ökad energieffektiviseringsstakt.

Metoder avslut 2020-12-31 Projektet ska stärka måluppfyllelsen av de energieffektiviseringsprojekt som Energimyndigheten sökt ur nationella regionalfondsprogrammet, genom att utveckla och tillämpa effektivare metoder för den löpande utvärderingen av samtliga projekt. Metoder och resultat är generellt

användbara i uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Incitament för energieffektivisering avslut 2020-06-30 Projektet utvecklar verktyg och metoder för ett ökat systematiskt energiarbete i små och medelstora företag. Projektet sprider information om verktygen och metoderna till små och medelstora företag via tillsynsmyndigheternas (länsstyrelser och kommuners) tillsyn hos företagen. Statens energimyndighet tillsammans med utvalda länsstyrelser tar fram och sprider en metodik för företagens egenkontroll för att företagen ska kunna kontrollera och följa upp sin energianvändning och genomföra lönsamma åtgärder.

Energitjänster avslut 2019-12-31 En energitjänst är i grunden ett avtal mellan minst två olika parter som, direkt eller indirekt, leder till effektivisering eller hushållning av energianvändning. Målsättningen med projektet är att fler små och medelstora företag ska använda sig av energitjänster i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet ska även öka kunskapen och kännedomen om energitjänster i målgruppen. För att få till en fungerande marknad för energitjänster behöver man arbeta med; bristen på kunskap, affärsmodeller och förtroende. Statens energimyndighet arbetar tillsammans med branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen för att nå en grupp företag som man tidigare inte har arbetat med; leverantörer av energitjänster.

Coacher för energi och klimat avslut 2020-12-31 Projektet ska komplettera dagens kommunala energirådgivning med energirådgivare som är speciellt inriktade på små och medelstora företag som har en energianvändning under 300 MWh. Små och medelstora företag är en målgrupp mot vilken en betydande andel energi- och klimatrådgivare historiskt haft svårt att arbeta på grund av för låg eller för generell kunskapsnivå samt förutsättningar vilka fullt ut inte är anpassade för arbete mot målgruppen.

Nätbaserat lärande avslut 2020-12-31 Projektet ska använda en metod för att bedriva utbildning om smart och kostnadseffektiv hantering av energifrågor inom små och mellanstora företag. Metoden ska anpassas för branschspecifika förhållanden. Huvudkomponenten i denna metod utgörs av ett IT-baserat verktyg som möjliggör branschspecifikt lärande på distans där databaser med utbildningsmaterial och lagring av resultat kopplas till plattformsoberoende gränssnitt.

Teknikutveckling och innovation avslut 2020-12-31 Projektet syftar till att föra identifierade behov av åtgärder över genomförandegapet och på så sätt möjliggöra för företagen att genomföra effektiviseringsåtgärder. Företagen ges möjlighet att gå före och arbeta med nya lösningar och innovativa åtgärdsförslag och därigenom ta ytterligare ett steg i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet bidrar till att företagens förståelse för innovativ teknik ökar och riskerna med att använda sådan teknik upplevs som mindre.

Klimatsynk avslut 2020-12-31 Projektet ska stödja genomförandet av regionalfondsprogrammen inom tematiskt mål 4 och syftar i att öka samverkan och samordning mellan regioner samt mellan regional och nationell nivå. Detta ska uppnås genom att stärka kapaciteten hos projektgenererande och beslutande aktörer i syfte att få fram kvalitativa projekt i konkurrens, men också genom att skapa incitament och lärandemiljöer för att koppla samman insatser samt skapa synergier och undvika överlappningar mellan programmens insatser.

Hittills drivs samtliga projekt inom IP:n av en och samma aktör, Statens energimyndighet. De 18 beviljade

projekten omfattar ungefär 90 procent av IP:ns sökbara medel. Till och med 2018 har c:a 40 procent av medlen inom IP:n betalats ut.

Granskning av projekten visar att genomförandet av projekten sker på ett mycket bra sätt. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndighet som bidrar till ett bra projektgenomförande.

För IP 4b ska följande Indikatorer och målvärden uppnås:

- Företag som får stöd 1 540
- Företag som får bidrag 140
- Annat stöd än ekonomiskt 1 400
- Privata investeringar 3 000 000 euro

Utfallet för 2018 visar att 1 407 företag har fått stöd, 19 företag har fått bidrag och 1 194 företag har fått annat stöd än ekonomiskt. Utfallet för indikatorn privata investeringar uppgår till 599 794 euro. Utfallet för företag som får stöd och annat stöd än ekonomiskt ligger ganska högt och där kommer vi snart att nå målen. Utfallet för indikatorn företag som får bidrag och privata investeringar ligger lågt men där ser vi att projekten har kommit igång bra och vi känner tillförsikt till att de kommer nå målen.

IP 4f består av satsningar genom finansieringsinstrument. En grön fond. Mer information om fonden finns i avsnitt 8.

En av de största satsningarna i det nationella regionalfondsprogrammet utgörs av en klimatgasreducerande ägarkapitalfond, som för programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 650 miljoner kronor (77,5 miljoner Euro), varav 325 miljoner kronor (38,7 miljoner Euro) från ERUF och 325 miljoner kronor (38,7 miljoner Euro) i nationell medfinansiering. Tillväxtverket tecknade 2016 avtal med Almi Greentech AB som utförare och förvaltare av fonden.

Pengarna ska investeras som ägarkapital i små och medelstora företag (SMF) med en direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Investeringarna ska göras tillsammans med privata aktörer som kommer att

investera minst lika mycket pengar i företagen som fonden. Satsningen förväntas att bidra till att cirka 50 företag får tillgång till ägarkapital. Hittills har fonden investerat i 5 bolag om totalt 47,2 miljoner kronor (5,6 miljoner Euro).

För insatsområdet finns tre mål knutna till resultatramen. Samtliga mål nås till mer än 85 %.

Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen används till övervakningskommitténs, den förvaltande myndighetens och revisionsmyndighetens kostnader för övervakning och genomförande av det operativa programmet.

11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillväxtverkets program bidrar till jämställdhet samt lika möjligheter och ickediskriminering med särskilt beaktande av personer med funktionsnedsättning genom att varje projektsökande i sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt de kommer att använda de horisontella kriterierna Miljö, Mångfald och Jämställdhet som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat. Myndigheten arbetar för likabehandling och ickediskriminering genom att uppmana stödmottagare till att använda de horisontella kriterierna som ett verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva. Tillväxtverket har finansierat och deltagit i utvecklingen av en användarvänlig modell för bland annat jämställdhetsintegrering. Modellen används av handläggare inom ERUF tillsammans med fem regioner. Med hjälp av verktyget blir logiken tydlig för stödmottagaren om hur de olika horisontella kriterierna bidrar till projektens resultat.

För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning utifrån projektets inriktning och verksamhet hur de planerar att använda de horisontella kriterierna som ett verktyg för projektets genomförande. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.

Under projektets genomförande följer även Tillväxtverket upp hur kriterierna integreras i planering, genomförande och uppföljning via lägesrapporter och slutrapport.

En intern arbetsgrupp bildades 2015 för att utveckla stödstruktur för internt- och externt bruk med medarbetare från vart och ett av de nio programmen. Arbetsgruppen tog fram handböcker och guider för internt bruk och för stödmottagare. Den interna handboken har utvecklats under 2018 till en digital sådan med möjlighet för medarbetare att söka och få fram information om handläggning och granskning av

kriterierna för projekt. Integrerat är även en frågor- och svarsfunktion som behandlas av en grupp inom myndigheten. och guiden syftar till att underlätta beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden ger stöd till sökande och stödmottagare i form av definitioner av kriterierna, exempel och frågeställningar samt information om hur bedömningen görs av ansökan.

Det finns ett internt nätverk som samlas på regelbunden basis för att stötta handläggningen av horisontella kriterier och för att skapa en samsyn i relaterade frågor.

11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillväxtverkets program bidrar till hållbar utveckling genom att varje projektsökande och stödmottagare i sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt man kommer att använda horisontella kriteriet miljö som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat, samt till hållbar utveckling och tillväxt i programområdet.

För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning utifrån projektets inriktning och verksamhet hur de planerar att använda de horisontella kriterierna som ett verktyg för projektets genomförande. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.

Under projektets genomförande följer även Tillväxtverket upp hur kriterierna integreras i planering, genomförande och uppföljning via lägesrapporter och slutrapport.

En intern arbetsgrupp bildades 2015 för att utveckla stödstruktur för internt- och externt bruk med medarbetare från vart och ett av de nio programmen. Arbetsgruppen tog fram handböcker och guider för internt bruk och för stödmottagare. Den interna handboken har utvecklats under 2018 till en digital sådan med möjlighet för medarbetare att söka och få fram information om handläggning och granskning av kriterierna för projekt. Integrerat är även en frågor- och svarsfunktion som behandlas av en grupp inom myndigheten. Den externa handboken och guiden ger stöd till sökande och stödmottagare i form av definitioner av kriterierna, exempel och frågeställningar samt information om hur bedömningen görs av ansökan.

Det finns ett internt nätverk som samlas på regelbunden basis för att stötta handläggningen av horisontella kriterier och för att skapa samsyn i relaterade frågor.

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

| Insatsområde | Stödbelopp som ska användas för klimatförändringsmål (i euro) | Andel av total tilldelning till det operativa programmet (%) |
|--------------|---|--|
| 3 | 72 919 523,50 | 96,37% |
| Summa | 72 919 523,50 | 55,52% |

Regionalfondens insatser bidrar till att främja en effektivare energianvändning samt utvecklingen av förnybar energi. Det sker dels genom att stötta små och medelstora företag att minska sin energianvändning och främja användandet av förnybar energi samt skynda på investeringar i energisnål och förnybar teknik, exempelvis solceller. Regionalfonden har gett stöd till ca 50 projekt inom det området. Dessutom har en "grön fond" inrättats för att stödja kapitalförsörjning till företag i tidiga faser vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

En stor del av regionalfondsprojekten syftar till att stödja framtagande av strategier och planer för energieffektiv samhällsplanering, främst utifrån transportperspektivet. Det kan handla om övergång till fossilfria bränslen, transportlogistik och stadsutveckling, infrastruktur för elladdning samt biogasproduktion. Över 60 projekt har bidragit till att främja användning och utveckling av förnybara drivmedel, elektrifiering av vägtransporter mm. Utöver detta har ca 30 projekt med inriktning mot hållbart byggande beviljats. Här ingår att bygga och förvalta bostäder på ett koldioxidsnålt och energieffektivt sätt. Flera insatser har riktats mot att förändra beteenden hos medborgare, anställda och organisationer i syfte att ändra transport- och konsumtionsmönster.

Ny teknik och nya tjänster har gynnats av investeringar i demonstrationsanläggningar och testverksamhet. Drygt 20 projekt har verksamhet som bidrar till forskning och innovation med bäring på koldioxidsnål ekonomi, såsom utveckling av koldioxidsnåla metoder, produkter och tjänster.

Ofta sker genomförandet av insatserna i samverkan mellan många aktörer inom en region eller mellan regioner, vilket bidrar till uppväxling av erfarenheter och skapar synergier. Bland stödmottagare och medfinansierare återfinns Energikontor, Regionalt utvecklingsansvariga, Myndigheter, Kommuner, Högskolor/Universitet, Forskningsinstitutioner men också enskilda företag och klusterorganisationer.

För att samordna nationella och regionala satsningar och för att undvika överlappning mellan insatser har Klimatsynk etablerats. Klimatsynk är ett samverkansprojekt inom det nationella regionalfondsprogrammet mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten som ska bidra till att identifiera

synergier mellan regioners styrkeområden och sammanföra dessa med varandra eller mot nationell nivå. Klimatsynk har också en viktig roll att sprida resultat och lärdomar från genomförandet av Regionalfondsinsatserna.

En stor del av insatserna som regionalfondsprogrammen i Sverige genomför på detta området återfinns i det nationella regionalfondsprogrammet. Över 55 procent av budgeten i det nationella regionalfondsprogrammet beräknas gå till åtgärder för att nå klimatförändringsmålen.

11.5. Partnerernas roll i genomförandet av programmet

För ERUF finns en gemensam övervakningskommitté för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och en för det nationella programmet. De respektive kommittéerna har haft två sammanträden var under 2018 och har till uppgift att utvärdera de framsteg som görs samt kvalitetssäkra att programmen genomförs på ett ändamålsenligt sätt. I övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet ingår ordföranden för samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap, fackliga representanter, Statliga myndigheter, Högskola/Universitet och representanter för företagorganisationerna. I och med bredden i övervakningskommittén säkerställs den regionala förankringen av programmet.

Utlysningar i programmet stäms av med Övervakningskommitténs arbetsutskott. I arbetsutskottet finns parter från LO (Landsorganisationen), TCO (Tjänstemannens centralorganisation), SKL (Sveriges kommuner och landsting), Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Vinnova och representanter för strukturfondspartnerskapen i Norra Mellansverige och Småland och Öarna.

I programmet finns ett Samråd, bestående av Statens energimyndighet, Vinnova, Tillväxtverket och vid behov Vetenskapsrådet, som har en vägledande roll i urvalet av projektansökningar. Beslut om beviljande av projekt tas av Tillväxtverkets generaldirektör.

12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 FÖRSTA STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013

12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av resultaten av utvärderingarna

I oktober 2015 antog Övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen en utvärderingsplan för programperioden 2014-2020 och likaledes gjorde Övervakningskommittén för det nationella programmet. I april 2017 beslöts att revidera planerna med syfte att tydligare påvisa hur utvärderingsarbetet fortsatt kommer att stödja genomförandet samt fånga programmens effektivitet och verkan. Resultat från genomförda utvärderingar påverkade planerna och uppdateringen innebar en anpassning till genomförandefas. Utvärderingarna visade på behovet av utvecklade effektlogiker vilket ligger till grund för utvärderarnas system för kategorisering av projekt under etapp 2. Vidare uppdaterades planerna med avseende på kvalitetsaspekten i rapporteringssystemen där organisationsnummer är betydelsefulla. De uppdaterade versionerna antogs av respektive Övervakningskommittén och styrde arbetet under 2018.

Etapp 2 av de löpande utvärderingarna genomfördes under 2017–2018 och publicerades under hösten 2018 parallellt med att en dialog kring resultaten fördes.

Utvärdering är ett pågående arbete och Tillväxtverkets bedömning är att genomförda utvärderingar hittills håller en tillräckligt hög kvalitet för att fylla sitt syfte – dvs utgöra underlag för lärande som kan förbättra programmets utformning och genomförande på ett sätt som ökar förutsättningarna att få ökad effektivitet och måluppfyllelse i linje med kommissionens ambition.

I enlighet med kommissionens riktlinjer och rekommendationer tydliggör planerna utvärderingsinsatsernas syfte och omfattning. Enligt planerna ska utvärderingsinsatserna under perioden 2014–2020 bygga på en struktur för lärande utvärdering med tre beståndsdelar: (1) Utveckling av utvärderingsunderlag (2) Programövergripande tematisk utvärdering (3) Lärande och samverkan.

Utveckling av utvärderingsunderlag

En förutsättning för att kunna genomföra programutvärderingar av hög kvalitet är att det finns tillgång till relevant information. I enlighet med utvärderingsplanen har insatser därför gjorts inom följande tre områden.

Projektutvärdering: Alla projekt som beviljas finansiering av regionalfondsprogrammen ska ha en plan för utvärdering och genomföra utvärderingsinsatser. Som stöd har Tillväxtverket tagit fram riktlinjer och rekommendationer samt utvecklat en mall för projektutvärderingens slutrapport och utbildat interna handläggare och externa projektutvärderare i användning och bedömning av den.

Uppföljning: Ett viktigt led i arbetet med ökat resultatfokus är att förbättra uppföljningssystemets kvalitet och ändamålsenlighet. 2015 togs det fram en detaljerad manual med instruktioner för inrapportering av aktivitetsindikatorer och i samband med det beslutades även att underlaget för rapportering av företagsindikatorer skulle vara företagets organisationsnummer. Arbetet med kvalitetssäkring av aktivitetsindikatorerna har pågått under 2017 och 2018 med förtydligande av riktlinjer och utbildning av handläggare. Utvärderingsfunktionen genomförde bland annat en turné till samtliga programkontor.

Information och statistik: I den löpande tematiska utvärdering som pågått under 2017-2018 har frågan om resultatindikatorernas relevans varit föremål för problematisering och analys.

Programövergripande tematisk utvärdering

Enligt utvärderingsplanen ska utvärderingarna under programperioden i huvudsak följa en tematisk programövergripande ansats. Det innebär att enskilda utvärderingar kommer att ha ett tematiskt fokus och täcka samtliga åtta (ibland nio) program. Utvärderingsresultat kommer dock fortsatt att rapporteras och sammanställas på programnivå. Enligt den lista som redovisas i planen ska det genomföras tematiska och programövergripande utvärderingar kopplat till samtliga tematiska mål.

Utvärdering/Status

- Utvärdering av genomförandeorganisationen / Avslutad 2017
- Löpande tematisk utvärdering - Forskning, teknisk utveckling och innovation (TO 1) / Etapp 1 avslutad 2017, etapp 2 avslutad 2018.

- Löpande tematisk utvärdering - Ökad konkurrenskraft i SMF (TO 3) / Etapp 1 avslutad 2017, etapp 2 avslutad 2018.
- Löpande tematisk projektutvärdering finansiella instrument (TO 3) / Avvaktar.
- Löpande tematisk utvärdering - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (TO 4) / Etapp 1 avslutad 2017. Avvaktar resultatet av Klimatsynk.
- Tematisk utvärdering - Hållbar stadsutveckling / Halvtidsrapport 2018/Pågående
- Tematisk utvärdering - Tillgång och användning av IKT, inklusive dynamiska effekter av bredband (TO 2) / Förstudie genomförd, Delrapport publicerad 2018/ Pågående
- Tematisk utvärdering - Digitalisering TO 2 och 3/ Avslutad 2018
- Tematisk utvärdering - Samverkans effekter inom Regionalfonden. / Avslutad 2018
- Tematisk utvärdering – Hållbara transportlösningar (TO 7) / Förstudie 2017
- Tematisk utvärdering finansiella instrument Gröna Fonden (TO4) Halvtidsutvärdering 2018/Pågående

Utvärderingsinsatser har huvudsakligen initierats och bedrivits i enlighet med planen. Rapportering från utvärderingarna har skett under februari och mars 2017 samt november och december 2018 och färdiga utvärderingar har publicerats på Tillväxtverket.se. Resultatet från utvärderingarna har på ett systematiskt sätt diskuteras vid Strukturfondspartnerskapsmöten samt förmedlats till kommissionen via representationen i ÖK. Därigenom har de goda förutsättningar att fylla sin funktion som underlag för lärande och utveckling av programmen under programperioden samt utgöra viktiga inspel i diskussionen avseende Regionalfondens framtid bortom 2020.

Den regionala tillväxtpolitiken omfattar många aktörer inom olika sektorsområden som är verksamma på olika nivåer, från lokal till regional, nationell och internationell nivå. I utvärderingsplanen slås det därför fast att om utvärderingarna ska bidra till att förbättra programmets utformning och genomförande är det viktigt att de är relevanta utifrån olika aktörers behov samt når fram till målgrupperna i rätt tid för att kunna påverka genomförandet.

I genomförandet av utvärderingsplanen har Tillväxtverket lagt omfattande resurser på att kontinuerligt arbeta med dialog och samverkan i olika former. Under 2018 genomförde utvärderingsfunktionen på Tillväxtverket kompetenshöjande insatser riktade till alla regionala enheter, har närvarat vid möten med strukturfondspartnerskapen samt haft dialog med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Tillväxtverket har även planerat och genomfört två träffar med det utvärderingsnätverk som finns inom samarbetsorganisationen Reglab.

| Status | Namn | Fond | År då utvärderingen slutfördes | Typ av utvärdering | Tematiskt mål | Ämne | Resultat (i förekommande fall) | Uppföljning (i förekommande fall) |
|--------|------|------|--------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------|------|------|--------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|

12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom kommunikationsstrategin

I kommunikationsstrategin för det nationella regionala strukturfondsprogrammet finns det övergripande syftet med kommunikationen om programmet formulerad:

- Kommunikationen ska stödja ett effektivt programgenomförande.
- Kommunikationen ska bidra till att öka kännedomen om att EU-medel investeras för att göra nytta i hela Sverige.

Kommunikation är ett avgörande verktyg för att programmet ska kunna genomföras effektivt. Det gäller såväl den gemensamma kommunikationen för alla regionalfonds programmen som den kommunikation som varje program svarar för. Om programmet genomförs effektivt, med projekt som visar på resultat och nytta, ger det i sin tur möjligheter att informera allmänheten om programmets resultat. Programgenomförandet och kommunikationsarbetet måste således löpa parallellt.

Ett effektivt programgenomförande

Det främsta kommunikationsverktyget för att nå det första syftet, att stödja ett effektivt programgenomförande, är webbplatsen tillvaxtverket.se. Här finns samordning och synergier med verkets övriga insatser för att stärka företagens och regionernas utveckling. De avsnitt som riktar sig till potentiella och nuvarande projektägare, den så kallade "EU-handboken", har under 2018 utvecklats ytterligare genom fyra nya versioner för att stödja planering, ansökan, genomförande och avslut av projekt. Ändringarna har till största del bestått av förbättringar av innehållet för läsaren i form av förenklade skrivningar och förtydliganden av befintligt innehåll. Utöver det så har informationen i handboken anpassats utifrån att funktionalitet i Min ansökan förbättrats och att några av kraven på stödmottagarna har lättats upp.

Den andra kanalen som är grundläggande för att nå ut med information om de möjligheter till stöd som finns inom ERUF:s program är webbplatsen eufonder.se som lanserades i början av 2016. Det är den fondgemensamma webbplats som avses i förordning (EU) 1303/2013 artikel 115.1b. Den innehåller information om ESI-fondernas samtliga program i Sverige och hänvisar vidare till respektive förvaltande myndighet för fördjupad information. Materialet på de två webbsidorna exponeras genom Tillväxtverkets sociala medier-konton Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. På så sätt styr vi intressenter och målgrupper rätt i den gedigna informationsmängden.

Parallellt med att informationen på webbplatsen har förbättrats har information om Nationella regionalfondsprogrammet spridits genom deltagande på tio spridningsseminarier. Projekten Innovationsynk och Klimatsynk, där Tillväxtverket är samverkanspart, har även ordnat sju tematiska projektledarträffar. Den personliga kontakten med och rådgivningen av handläggare på programmets kontor (till projekt) är naturligtvis den informationsinsats som träffar allra mest rätt i målgruppen. Projekten har också kunnat vända sig till det centrala kommunikationsstödet på Tillväxtverket i frågor om informationsansvar.

Ökad kännedom om EU-investeringar

Det andra huvudsyftet med kommunikationen, att öka kännedomen om att EU-medel investeras för att göra nytta i Sverige, har fått en ökad tyngd under 2018, då vi går mot programperiodens slut och ser konkreta resultat av EU-investeringarna.

- 22 redaktionella artiklar om pågående och avslutade projekt producerades av de två temaområden som låg i fokus; kompetensförsörjning och innovation. För Nationella regionalfondsprogrammet skrevs en artikel om projekten *Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 och fas 2*.
- Informationskampanjen Mitt Europa genomfördes i Sverige för andra gången och 113 projekt från alla ESI-fonder deltog. Kampanjen hade 5000 besökare varav 3000 aldrig hade hört talas om projekten tidigare.
- Användandet av sociala medier i ERUF-relaterade ärenden ökade och kommunikationsenheten skapade konceptet ”Månadens EU-nyhet” för att enkelt kunna lyfta projekt och koppla ihop med aktuella skeenden.

13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT

14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 ANDRA STYCKET A, B, C, D, G OCH H I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd utveckling inom det operativa programmet

Interregprogrammen finansieras av regionala utvecklingsfonden och är viktiga verktyg för territoriell utveckling. Interregprogrammen är en del av den regionala och nationella tillväxtpolitiken och har en stark koppling till övriga ESI-fonder. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för att europeiska, nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra och så effektivt som möjligt bidra till målen i Europa 2020-strategin och målen i EU:s strategi för Östersjöregionen.

Sverige deltar i totalt 13 Interregprogram, samt ett grannskapsprogram. Förutom de fyra interregionala samarbetsprogrammen som omsluter samtliga 28 medlemsstater, deltar Sverige i sex gränsregionala (Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Öresund-Kattegat-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic) och tre transnationella program (Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Norra periferin och Arktis), samt ett grannskapsprogram (Kolarctic CBC som är en del av Europeiska grannskapsinstrumentet -ENI CBC, men som även har finansiering av regionala utvecklingsfonden).

En viktig förutsättning för Interregprogrammets möjligheter att bidra till hållbar tillväxt, är att de är samordnade med övrigt regionalt, nationellt och europeiskt tillväxtarbete. Tillväxtverket ansvarar för nationell samordning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige, inklusive Interreg.

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är det första exemplet på så kallade makroregionala strategier i EU. EUSBSR är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Så kallade flaggskepp är föregångsprojekt som verkar som goda exempel och inspirationskällor. Under de senaste åren, inte minst genom projektet EUSBSR Support under 2018, har ett synsätt vuxit fram som innebär att enskilda projekt synkroniseras i flaggskeppsprocesser, som har större utsikt att leda till policypåverkan. Ett stort antal myndigheter i Sverige har regeringsuppdrag att bidra till målen i EUSBSR. Många av dessa har också ansvar som policysamordnare. Genom både det ovan nämnda EUSBSR Support och Svenska Institutets särskilda uppdrag att stärka samarbetet i regionen bl.a. med Baltic Leadership Program har det gränsöverskridande samarbetet inom strategin stärkts och utvecklats.

Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet i Sverige och det innefattar att informera om programmet på svenska och lyfta fram resultat från deltagande svenska partners. URBACT-programmet är ett EU-finansierat nätverks- och lärandeprogram för hållbar stadsutveckling som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz.

Ett av huvudsyften med en nationell kontaktpunkt är att få med flera svenska städer i URBACT och Tillväxtverket använder därför sin regionala struktur och sina goda kontakter med kontor på 9 platser runt om i Sverige. Därutöver har myndigheten ett nära samspel med SKL och Näringsdepartementet där vi får bra hjälp med att sprida resultat och nå ut med information om programmet.

Under 2018 avslutades 7 URBACT-projekt där svenska städer har deltagit tillsammans med olika partners

från hela Europa. Tittar man på effekterna av URBACT upplever svenska städer att resultaten lever vidare och får genomslag hos deltagande aktörer. Detta eftersom projekten arbetar med angelägna problem som är identifierade av städerna själva och där lösningarna är till gagn för medborgarna.

<https://urbact.eu/urbact-i-sverige>

14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna

14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder

14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmets innehåll, artikel 96.3 e om innehållet i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmets bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och havsområdesstrategier:

Inriktningen under innevarande programperiod är att på ett strategiskt sätt använda de möjligheter som ESI-fonderna ger, för att finansiera samarbetsprojekt med andra medlemsländer och tredje land. Genom att beakta EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) vid transnationella insatser tillförs en inriktning och ett mervärde. Det gäller inte enbart insatser inom ramen för de program inom målet för europeiskt territoriellt samarbete (interreg) som Sverige deltar i, utan också inom ramen för övriga program inom ESI-fonderna.

Tillväxtverket har i uppdrag att verka kunskapsuppbyggande för 44 myndigheter och länsstyrelser, som ska stödja genomförandet av EUSBSR, samt att hålla samman ett brett genomförandenätverk. Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet deltar aktivt i nätverket. Tillväxtverket har även i uppdrag att bistå i fondöverskridande frågor för ESI-fonderna. Jordbruksverket är policysamordnare (PAC) för delområdet Fiske och Vattenbruk inom policyområdet Bioekonomi. Dessa olika uppdrag skapar en effektiv samordning mellan den nationella politiska nivån, EU:s strategi för Östersjöregionen och de förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna.

Inom det nationella och de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns möjlighet att arbeta inom Östersjöregionen genom makroregionalt integrerade projekt eller den transnationella komponenten (TNK). Makroregionalt integrerade projekt, innebär att det transnationella samarbetet är förutbestämt redan vid ansökan. TNK innebär en transnationell tilläggsbudget på ett redan befintligt projekt inom regionala utvecklingsfonden. TNK ska ge ett mervärde och bidra till EUSBSR.

Nätverket för regionala utvecklingsfondens förvaltande myndigheter i Östersjöregionen (MA-nätverket) initierades 2016 och har under 2017 och 2018 haft ca tre träffar per år. Syftet är att hitta vägar för projekt inom regionala utvecklingsfonden att samarbeta mellan länderna i Östersjöregionen. Under 2017 beslutades och genomfördes ett TNK-projekt och under 2018 beslutades två TNK-projekt kopplade till

svenska regionalfondsprojekt. Svenska Institutet arrangerade ett Baltic Leadership Programme fokuserat på smart specialisering 2018. Programmet presenterades för MA-nätverket i Östersjöregionen som hjälpte till att involvera deltagare från de baltiska länderna och Tyskland.

- EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
- EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
- EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
- EU-strategi för Alpregionen (EUSALP)
- Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)

Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Mål |
| <input type="checkbox"/> | 1 - Rädda Östersjön |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - Integrera Östersjöområdet |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 - Öka välbefindandet |
| | Politikområden |
| <input type="checkbox"/> | 4.1 - Bioekonomi |
| <input type="checkbox"/> | 4.2 - Kultur |
| <input type="checkbox"/> | 4.3 - Allmän utbildning |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4.4 - Energi |
| <input type="checkbox"/> | 4.5 - Färd |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4.6 - Hälsa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4.7 - Innovation |
| <input type="checkbox"/> | 4.8 - Nutrition |
| <input type="checkbox"/> | 4.9 - Säker |
| <input type="checkbox"/> | 4.10 - Säkra |
| <input type="checkbox"/> | 4.11 - Fartyg |
| <input type="checkbox"/> | 4.12 - Turism |
| <input type="checkbox"/> | 4.13 - Transport |
| | Övergripande åtgärder |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5.1 - Kapacitet |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5.2 - Klimat |
| <input type="checkbox"/> | 5.3 - Grannar |
| <input type="checkbox"/> | 5.4 - Fysisk planering |

Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR

A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för politikområden, samordnare för horisontella åtgärder eller medlemmar i styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?

Ja Nej

B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförs till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?

Ja Nej

C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?

Ja Nej

Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening)

Inga konkreta planer men utsesluts inte heller

D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)

Inga direkta resultat

E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer) enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)

Nej

14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt

14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts

**DEL C. RAPPORTER SOM LÄMNAS IN 2019 SAMT SLUTLIG GENOMFÖRANDE RAPPORT
(artikel 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)**

**15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)**

16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT)

Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Svensk ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren även om detta inte gäller landet som helhet. Storstadsregionerna kan sägas vara de stora vinnarna medan främst de mellanstora städer men också glesbygdsregioner är förlorarna, främst demografiskt. Tillväxten var 2,4 procent år 2017 och ligger kring 3 procent år 2018. Mycket talar dock för en lägre BNP-tillväxt framöver. Arbetskraftsbristen och annat resursutnyttjande slår i taket. Tillväxten i euroområdet och bland Sveriges viktigaste handelspartners har varit starkare än väntat men tycks nu vända neråt. Det finns risker att handelskonflikter, geopolitiska konflikter och Brexit leder till en sämre utveckling framöver. Kommissionens Country Report Sweden 2018 kommer i stort fram till liknande slutsatser vad gäller Sveriges ekonomiska situation och utveckling på kort och mellanlång sikt. Problemen på bostadsmarknaden med hög skuldsättning och utvecklingen mot ökande inkomstskillnader inom samhället utgör andra inhemska orosmoln.

Regionala utvecklingsfondens nio program har en sammanlagd budget på cirka 926 euro (total finansiering cirka 1,9 miljarder euro) för programperioden 2014-2020. I slutet av 2018 var nästan hela budgeten beslutad. I medlemsstaten Sverige handlar det om insatser för smart och hållbar tillväxt för alla i hela landet. Även om det huvudsakligen handlar om nyskapande och additionella insatser som många gånger är experimenterande finns det även insatser den här programperioden av mer traditionell infrastrukturkaraktär som insatserna för att Sveriges bredbandsstrategi skall kunna genomföras liksom utrustning till ESS (The European Spallation Source) i Lund.

Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla kan sägas vara målbild på flera viktiga områden i Sverige. Trots det är de nationella målsättningar för Europa 2020-strategin i de flesta fall än mer långtgående än EU:s gemensamma mål. I Partnerskapsöverenskommelsen anges höga tal vad gäller sysselsättningsgrad, ca 80 procent, FoU-investeringar, ca 3,3 procent, tillgång till bredband 100 Mbit, ca 80 procent, och minskade växthusgaser, 20 procent. Också i förhållande till de nationella målsättningarna ligger Sverige bra till i fråga om måluppfyllelse i de flesta områden. Men vissa svårigheter att nå de nationella Europa 2020-målen kan noteras inom området FoU-investeringar där flera stora företag dragit ner på sina FoU-investeringar. Men också energieffektiviseringen och koldioxidminskningarna har inte riktigt nått målen i alla avseenden mycket beroende på bland annat högkonjunkturen som inneburit högt tryck i ekonomin. Men sammanfattningsvis när det gäller den övergripande analysen står sig medlemsstaten Sverige väl i en jämförelse med övriga medlemsstater. Även om Sverige kanske kan betraktas som en föregångare har dock inte genomförandet av regionalfonden, eller ESI-fonderna i övrigt, präglats av någon större ambition att göra ett europeiskt avtryck. Den europeiska dimensionen har inte varit framträdande i kunskapsbildningen eller utvärderingarna, Sverige har inte på det sättet försökt sprida goda exempel eller i övrigt göra avtryck trots att landet gjort mycket stora insatser, under programperioden bland annat när det gäller flyktingmottagande.

Smart tillväxt har varit prioriterat!

Sverige investerar mycket i forskning och utveckling, smart tillväxt karakteriserad av hög innovationsförmåga i hela landet har varit prioriterat. Sammantaget ligger Sverige med 3,38 procent till FoU-investeringar något under den nationella målnivån på 4 procent av bruttonationalprodukten som anges i Partnerskapsöverenskommelsen, men ändå i klar topp jämfört med andra EU-länder. Uppgifter från Eurostat visar att både företag och högskolor/universitet ökade de absoluta forskningsutgifterna under perioden 2015-2017 men samtidigt var BNP-tillväxten än större. Det är de stora företagen med 250 eller fler anställda, som står för över tre fjärdedelar av de totala FoU-utgifterna men det är de små och medelstora företagen som står för ökningen av FoU-utgifterna på senare tid. Troligen hade dessa kunnat öka än mer om inte Sveriges ekonomi hade befunnit sig under så pass stort efterfrågetryck som den varit under de mycket goda ekonomiska åren som präglat landet. Till del kan dock detta höga efterfrågetryck tillskrivas den, enligt flera bedömare, allt för svagt värderade svenska valutan.

Den svagt värderade kronan anses till och med av vissa bedömare kunna hota omställningsförmågan i näringslivet och bland företagen som kan sägas ha fått allt för lätt att finna avsättning för sina varor och framför allt tjänster. Här kan regionalfondens resurser för smart tillväxt i hela landet sägas vara en positiv faktor för att investeringarna i innovation och näringslivsutveckling ska hållas uppe. Investeringar i humankapital, forskning och utveckling spelar en avgörande roll när det gäller att öka konkurrenskraften på längre sikt, vilket också understryks i partnerskapsöverenskommelsen. I den och i forskningspolitiken i övrigt, med exempelvis en forskningsproposition som kallas Forskning i samverkan, bekräftas vikten av ett gott samspel mellan företag och offentliga organisationer, högskolor och universitet. Det gäller med andra ord att utnyttja det tillgängliga utbildnings- och forskningssystemet på bästa sätt och då spelar samverkan mellan inte minst näringslivet en avgörande roll vilket också de stora satsningarna på sådan samverkan som gjorts inom regionalfondens alla projekt tydligt visar. Förutsättningarna skiljer sig i och för sig i hög grad åt mellan olika regioner, avseende exempelvis samverkans- och företagskultur, arbetskraftens kvalifikationer, näringsstruktur, utbildningsorganisationer, stödtjänster för innovation och tekniköverföring, marknadsstorlek och tillgänglighet, den administrativa kapaciteten och omfattningen av FoU-verksamhet i regionen. Men den absolut största ägaren av regionalfondsprojekt i alla NUTS II-regioner utom en är högskolor och universitet. Och innevarande programperiod har ytterligare steg tagits för att just företagets behov av innovationsstöd ska få ett ännu bättre genomslag i projekten, vilket också den löpande lärande utvärderingen av dessa insatser bekräftar.

I olika analyser av regioners, landsbygdens och städernas utveckling och tillväxt framhålls att skillnaderna är stora i flera för konkurrenskraften centrala faktorer såsom utbildningsnivå, arbetskraftens genomsnittsalder, jobbyten, pendlingsmöjligheter, nyföretagande, internationalisering samt infrastruktur. Det är exempelvis betydligt lättare att hitta medfinansiering och avsättning för riskkapitalinvesteringarna som görs i regionalfondens regi i storstäderna jämfört med glesbygden. Insatser inom Tematiskt mål 1 (forskning, teknisk utveckling och innovation) är det näst största inom regionalfondens nio program. Det har investerats i projekt som avser att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och efterfrågan på projektmedel från regionalfondens program har varit god och andelen beslutade medel hög. Merparten av delmålen kommer att nås. Många gånger visar sig, enligt de utvärderingar som har gjorts, resultaten och effekterna först efter att några år har gått och då nya strukturer, arbetssätt och samverkansmodeller fått genomslag.

I regionalfondens åtta program har en prioritering av styrkeområdena gjorts. Dock har som bekant inte krav ställts på Sveriges 21 regioner eller i NUTS II-områdena att utveckla egna smarta specialiseringsstrategier. Detta har ändå skett men underifrån, många regioner har på eget initiativ och med stöd av nationella myndigheter gjort ett sådant analysarbete. Tematiskt mål 3 som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag är det största tematiska målet. Andelen beslutade medel inom detta tematiska område uppgår till nära 90 procent. Insatserna inom området handlar om riskkapital, internationalisering, organisationsutveckling, nätverksskapande, och ökat entreprenörskap. Utvärderingar visar på goda framsteg när det gäller riskkapital både i de åtta regionala programmen och gröna fonden medan fond-i-fondsatsningen ännu i stort sett inte har kommit igång. Framväxten av fungerande exit-marknader kommer att vara en avgörande faktor för huruvida dessa resurser kommer att bli revolverande medel som ånyo kan investeras.

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt spelar en avgörande roll och enligt partnerskapsöverenskommelsen ska regionalfonden främja en effektivare energianvändning genom utveckling och användning av förnybar energi. Dessutom ska insatserna bidra till att utveckla teknik för minskade utsläpp i alla led. I detta tematiska mål hamnar 20 procent av de medel som tilldelats Sverige för programperioden 2014 - 2020. Det visar på en kraftig ambitionshöjning i förhållande till den förra programperioden. Samtliga program innehåller insatser för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, tematiskt mål 4. Storleken på insatserna varierar mellan olika program. I det nationella regionalfondsprogrammet omfattas nästan hälften av medlen detta tematiska mål. Olika insatser för ett ökat söktryck har gett positiva resultat i form av fler ansökningar vilket ger goda möjligheter att Sverige kan hämta hem en del eftersläpning mot slutet av programperioden.

Att minska utsläpp och öka energieffektiviteten är sålunda centrala inslag i partnerskapsöverenskommelsen. Utsläppen har minskat de senaste åren och Sverige kommer antagligen att klara de angivna nationella Europa 2020-målen. Utsläppen från inrikes transporter står, enligt Naturvårdsverket, för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Även om industrins utsläppsminskning under de senaste åren har stannat av så är trenden sedan 1990-talets mitt att industrins utsläpp minskar, detta främst på grund av effektiviseringar i olika tillverkningsprocesser, övergång till biobränslen och el, utlokaliseringar samt nedläggningar.

Inkluderande tillväxt, tillväxt för alla!

Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män. För de allra flesta går det bra på arbetsmarknaden, men för vissa svaga grupper i utsatt ställning, som exempelvis unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa, individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt för många som är utomeuropeiskt födda, är inträdet och etableringen svårare. Den betydande invandringen de senaste åren har påverkat hela Sverige och utgör på många håll ett efterlängtat tillskott av invånare och arbetskraft. Det finns dock kvarstående utmaningar som måste lösas för att på sikt behålla detta tillskott. Regioner med glesa befolkningsunderlag brottas med stora utmaningar kopplade till bristfälliga kommunikationer och begränsad tillgång till service, vilket försvårar för både näringslivsutveckling och befolkningstillväxt.

Insatser för att binda samman landet handlar bland annat om att regionalfondsprogrammen (gäller de tre nordliga) ska bidra till att ge företag, organisationer och hushåll i hela landet möjlighet att dra nytta av de möjligheter som digitalisering ger, så att arbetsmetoder kan effektiviseras och nya tjänster och affärsmodeller utvecklas. Merparten av medlen har investerats i bredband där kommersiella förutsättningar för utbyggnad av bredband saknas. Bredband med hög överföringskapacitet anses ha stor betydelse för tillväxt, möjligheten att driva företag och tillhandahålla samhällsservice. Inom Tematiskt mål 2 sker även investeringar för utveckling av nya digitala lösningar, utbyggnad av offentliga e-tjänster och för att främja digitalisering i företag.

Tillväxtverket ansvarar för stöd gällande ortssammanbindande nät i de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Regeringen har gett Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att samverka kring frågeställningar, inklusive uppföljningar och utvärderingar, som rör bredbandsutbyggnad inom ramen för regionalfondsprogrammet och landsbygdsprogrammet. Bredbandsstöden inom Landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen har lett till, och kommer leda till, att fler företag får tillgång till eller ökad möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. Stöd till ortssammanbindande nät från de tre nordliga regionalfondsprogrammen beräknas under nuvarande programperiod leda till att 11 677 företag får möjlighet att beställa en bredbandsanslutning. Hushållens bredbandstillgång gynnar landsbygdsföretagen genom att bra förutsättningar för boende på landsbygden är av vikt för både för företagens kundunderlag och kompetensförsörjning.

Majoriteten av företagarna uppger att bredbandstillgång är viktigt för deras företagande, samtidigt som fiberutbyggnaden inte har gett en mätbar effekt på företagets omsättning eller sysselsättningen, enligt utvärderingen som görs av SLU, Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala. Det finns en själv motsägelse, eller paradox, i dessa findings. Ett möjligt sätt att förstå och förklara denna paradox är att företagarna bedömer att det snabba bredbandet kommer ha stor betydelse i framtiden. Merparten av de intervjuade företagets internetanvändning begränsas i dagsläget till enklare tjänster såsom kommunikation och administration, tjänster som rimligen kan tänkas användas lika väl på en anslutning med betydligt lägre hastighet. Det viktigaste för många är i stället att fiberutbyggnaden har gett en stabil, snarare än snabb, uppkoppling samt säkerställt en fast uppkoppling när kopparnätet monteras ned.

Genomförandet av hållbar stadsutveckling är en viktig insats för tillväxt för alla. Den skiljer sig åt mellan regionerna. I samtliga program finns en inriktning mot näringslivsutveckling. Stockholm har ett tydligare fokus på internationalisering och innovation än övriga regioner. Västsverige fokuserar på bostadsbrist, samt koppling mellan stad och landsbygd än övriga regioner. Skåne-Blekinge har i sammanvägningen av policyer ett tydligare fokus på segregation och utanförskap samt samordning med strategier och program jämfört med övriga regioner. Hållbarhetsaspekter har kommit mer i fokus och det har blivit lättare att inkludera nya målgrupper i arbetet, framförallt utsatta och utrikesfödda, i arbetet mot segregering. De sociala dimensionerna i projekten skapar förutsättningar för en stärkt samhällsbyggnad och skapar nya arbetstillfällen i utanförskapsområden.

Sammantaget har regionalfondens program ändå varit viktiga för smart och hållbar tillväxt i hela medlemsstaten Sverige. Den har inneburit insatser och investeringar som är nyskapande och additionella i förhållande till reguljär verksamhet. Även om det har gått bra för svensk ekonomi under innevarande programperiod utgör regionalfonden en viktig källa till investeringar i framtidens näringar.

17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).

| |
|--|
| |
|--|

DOKUMENT

| Dokumenttitel | Dokumenttyp | Dokumentdatum | Lokal referens | Kommissionens referens | Filer | Skickat den | Skickat av |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--|-------------|------------|
| Bilaga Finansiellainstrument Grönafonden | Sammanfattning för allmänheten | 2019-jun-26 | | Ares(2019)4061297 | Bilaga Finansiellainstrument Grönafonden | 2019-jun-26 | njoemeli |
| Bilaga Finansiellainstrument SVI | Sammanfattning för allmänheten | 2019-jun-26 | | Ares(2019)4061297 | Bilaga Finansiellainstrument SVI | 2019-jun-26 | njoemeli |
| Sammanfattning för allmänheten | Sammanfattning för allmänheten | 2019-jun-26 | | Ares(2019)4061297 | Sammanfattning för allmänheten | 2019-jun-26 | njoemeli |

| Allvarlighetsgrad | Kod | Meddelande |
|-------------------|-------|--|
| Varning | 2.52 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 900,00 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2015. Kontrollera! |
| Varning | 2.52 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 900,00 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2016. Kontrollera! |
| Varning | 2.52 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 946,43 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera! |
| Varning | 2.52 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 946,43 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera! |
| Varning | 2.53 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 104,29 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera! |
| Varning | 2.53 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 942,17 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera! |
| Varning | 2.54 | I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in för "F" (genomfört) 160,45 % av det totala målvärdet för "S" (prognos från utvalt), prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera! |
| Varning | 2.162 | Det har redan gått mer än 2 år sedan undertecknandet. Uppgifter som eventuellt saknas eller försening av genomförandet. Kontrollera eller överväg att förklara i den årliga genomföranderapporten (om element 27 är tomt eller 0 ska datumet i element 13 vara <= sista datum som omfattas [=31/12/rapporteringsår] - 2 år). Finansieringsinstrument: Brightly Ventures I, Produkt: Equity, Element 13: 2018-jun-29, Sista datum som omfattas: 2016-dec-31 |