
1 

Framgångsrik utveckling av 
mountainbike- och vandringsleder 
– 15 lärdomar från 39
utvecklingsprojekt



  Framgångsrik utveckling av mountainbike- och vandringsleder 

1 
 

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtverket 

Rapportnummer:0521, ISBN-nummer:978-91-90068-13-7  

Oxford Research, augusti 2025 

Författare: Roe Lindrågen Vatne, Mikael Lundqvist 

Bilder från unsplash.com 

Bakgrund 
Tillväxtverket har under åren 2021 till 2025 förvaltat ett stöd på cirka 100 
miljoner kronor till investeringar i infrastruktur för turism och rekreation. 
Stödet har gått till fysisk infrastruktur på mountainbike- och 
vandringsleder. Totalt har myndigheten beviljat 39 projekt som investerat 
i upprustning och utveckling av mountainbike- och vandringsleder runt 
om i Sverige.1 Pengarna har använts för att rusta upp och utveckla flera 
hundra kilometer led, bygga spänger, broar och trappor, vindskydd och 
grillplatser, med mera. 

 
1 Se Bilaga: Projekt som mottagit stöd från Tillväxtverket för en tabell i vilken samtliga 
projekt, dess ägare, region och slutgiltigt beviljat belopp framgår. 

Oxford Research har under våren 2025 haft i uppdrag av Tillväxtverket 
att utvärdera stödet och de 39 projekten. En del i Oxford Researchs 
uppdrag har varit att sammanställa lärdomar från projekten, vilka vi 
presenterar i den här rapporten.  

Så här har vi tagit fram rapporten 
Lärdomarna som vi presenterar i rapporten baserar vi på följande 
datainsamling och analys: 

• Över 200 projekt- och programdokument från projekten 
och Tillväxtverkets stöd har gåtts igenom och analyserats 
utifrån de lärdomar som projekten gjort. 

• Representanter för samtliga 39 projekt har intervjuats om 
vilka lärdomar de gjort i arbetet, utifrån utmaningar projekten 
stött på och smart hantering av dessa. 

• Dialog har förts med Tillväxtverket, som har förvaltat 
stödet, och Naturvårdsverket, som har regeringsuppdrag 
inom naturturism och ledutveckling. 

• Presentationer av lärdomar har hållits vid två tillfällen: dels 
på Vandringsledsforum i Västerås den 14 maj 2025 för 
vandringsledsaktörer, dels digitalt den 23 maj 2025 för 
projekten som fått finansiering från Tillväxtverket. Vid båda 
tillfällena har vi samlat in synpunkter från åhörarna som vi 
arbetat in i den här rapporten. 

Det samlade underlaget har sammanställts och analyserats för att landa 
i de lärdomar som vi presenterar i den här rapporten. 

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag inom 
samhällsanalys. Vi är experter på analys, utvärdering och 
strategiutveckling för samhällsaktörer på kommunal, regional, 
nationell, nordisk och EU-nivå. Vår vision är kunskap för ett bättre 
samhälle. 

I framtagandet av rapporten har vi samarbetat med naturvägledaren
Kenneth Joelsson på företaget Mindtrekking. Kenneth är expert på 
ledutveckling och har kommit med råd och inspel på rapporten. 

Läs mer på https://oxfordresearch.se och https://mindtrekking.se.

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/varauppdrag/allauppdrag/utvecklainfrastrukturforturism.2513.html
https://oxfordresearch.se/
https://mindtrekking.se.
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Rapportens upplägg och användning 
Syftet med rapporten är att samla och sprida lärdomar om framgångsrik 
ledutveckling. Eftersom lärandet fokuserar på ledutveckling i 
projektform har vi valt att strukturera lärdomarna på följande tre 
projektfaser: 

1) Förberedelser 
2) Genomförande 
3) Tillvaratagande 

I varje projektfas presenterar vi 5 lärdomar i form av verb för smart 
agerande i den aktuella fasen, totalt 15 verb. Därav rapportens titel: 15 
lärdomar från 39 utvecklingsprojekt. 

Lärdomarna är generella och kan tillämpas på utveckling av både 
mountainbike- och vandringsleder. De riktar sig till aktörer runt om i 
Sverige och i andra nordiska länder som arbetar med att samordna, 
förvalta och utveckla mountainbike- och vandringsleder. Till exempel i 
form av regionalt utvecklingsansvariga organisationer, kommuner samt 
ideella och ekonomiska föreningar. 

Rapporten ska ses som ett komplement till befintliga ramverk, 
riktlinjer och guider för mountainbike- och vandringsleder. Till exempel 
Nationellt ramverk för vandringsleder, kartläggningen Att utveckla leder 
för mountainbike och Cykelfrämjandes handböcker och tips för att 
utveckla mountainbike-leder. Dessa har vi studerat som en del i 
framtagandet av rapporten. 

I rutorna nedan sammanfattar vi de 15 lärdomarna från 39 projekt för 
att utveckla mountainbike- och vandringsleder. I efterföljande avsnitt 
beskriver vi lärdomarna i mer detalj. 

Förberedelser

• Involvera
• Engagera
• Analysera
• Utforma
• Förankra

Genomförande

• Led aktivt
• Samarbeta
• Samverka 
• Dokumentera
• Var flexibel

Tillvaratagande

• Kommunicera
• Förankra 
• Finansiera
• Förvalta
• Följ upp

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/leder/nationellt-ramverk-for-vandringsleder/
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/publikationer/publikationer2023/attutvecklalederformountainbike.4651.html
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/publikationer/publikationer2023/attutvecklalederformountainbike.4651.html
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Fas 1: Förberedelser
• Involvera 
• Engagera 
• Analysera 
• Utforma 
• Förankra
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Ett projekt för ledutveckling börjar med förberedelserna inför att själva 
utvecklingsarbetet ska genomföras. Varje projekt är unikt och har olika 
förutsättningarna i förberedelsefasen. Förutsättningarna att förbereda 
inför projektstart kan även skilja sig åt beroende på vilken finansiering 
som används och hur den är utformad. Detta påverkar vilka lärdomar 
som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i arbetet. 

Med stöd i vår analys av de 39 projekten vill vi framhålla följande fem 
lärdomar om förberedelsefasen. 

1. Involvera 
Att tidigt involvera ett stort antal berörda aktörer i lokalsamhället är a 
och o i ledutvecklingsprojekt. Det sparar tid och minimerar risker senare 
i genomförandet, visar vår analys av projekten som Tillväxtverket 
finansierat. 

Aktörer som är särskilt viktiga att involvera i ett tidigt skede är: 

• Markägare 
• Föreningar 
• Företag 
• Ledutövare 

Markägare, framför allt privata markägare, är viktiga att involvera i ett 
tidigt skede, eftersom dessa kan vara många till antalet, ibland svåra att 
få tag på, och helt avgörande för var den fysiska leden går att dra och 
vilka investeringar som går att göra. Med markägare är det 
rekommenderat att sluta skriftliga överenskommelser, för att skapa 
tydlighet om vad som gäller. 

I flera av projekten bjöd projektgruppen in markägare och andra 
intressenter till diskussionsgrupper för att informera om det 
kommande arbetet och ge möjlighet att påverka utformningen av 
ledutvecklingen. 

Föreningar och företag kan både dra nytta av och skapa mervärde 
kring den utvecklade leden. Att tidigt få deras synpunkter borgar för 
ledutveckling som skapar ömsesidiga nyttor för både föreningarna och 
företagen samt för de som nyttjar leden. Det kan även vara klokt att 
involvera ledutövare i den tilltänkta målgruppen direkt – redan i det 
förberedande arbetet (se mer om målgrupper i 4. Utforma). 

I de fall den som ansvarar för ledutvecklingen inte har mandat och 
resurser att själv kommunicera om, marknadsföra och förvalta leden är 
det viktigt att tidigt koppla på destinationsbolag, regionalt 
utvecklingsansvariga organisationer och/eller kommuner, som har 
detta i sitt uppdrag. 

2. Engagera 
Att tidigt engagera aktörer och personer i och utanför 
projektorganisationen är viktigt för att säkerställa att det finns kapacitet 
och engagemang i organisationerna som ska bidra i arbetet. 

Framför allt är det viktigt att säkerställa att det finns resurser och rätt 
kompetenser avsatta internt i de organisationer som ska vara med och 
genomföra utvecklingsarbetet. Till exempel i form av kompetenser och 
kunskap om praktisk ledutveckling, offentlig upphandling, 
kommunikation samt turism och besöksnäring. Säkerställda resurser är 
särskilt viktiga i resurssvaga organisationer som ideella och ekonomiska 
föreningar samt i kommuner och andra organisationer som kan drabbas 
av nedskärningar med kort varsel. 

Engagemang behöver skapas, inte bara hos de som arbetar aktivt med 
ledutveckling i projektet, utan också genom en kartläggning av 
ytterligare funktioner och personer i exempelvis kommuner eller på 
regionalt utvecklingsansvariga organisationer som kan bidra till att 
ledutvecklingen blir framgångsrik. Det kan till exempel handla om 
personer på ledningsnivå, kommunikatörer, GIS-analytiker, 
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näringslivsfrämjare, folkhälsostrateger, med flera, som kan bidra i 
arbetet eller genom att säkerställa spridning och fortsatt finansiering av 
ledens förvaltning vid projektslut. 

Utanför projektorganisationen behöver relevanta leverantörer 
engageras i ett tidigt skede för att tid inte ska gå till det under själva 
genomförandet. Framför allt handlar det om företag och personer med 
specifika sakkunskaper för att genomföra de byggnationer som planeras 
i projektet, av exempelvis vindskydd, spänger, broar och downhill-
ramper, med flera specifika kunskaper. Erfarenheten från projekten som 
Tillväxtverket finansierat är att dessa byggnationer kräver kunskap och 
erfarenhet som kan vara svår att få tag på i vissa delar av landet. 

Mountainbike-leder ställer särskilda krav på erfarenhet och 
kompetens hos den eller de som är med och utvecklar leden, både av 
mountainbike-cykling och att utföra utvecklingsarbete på mountainbike-
leder. Det är därför viktigt att rätt personer identifieras och engageras 
innan arbetet kommer i gång. 

3. Analysera 
Att grundligt analysera behov, målgrupper och målsättningar är, i den 
mån förutsättningar för detta finns, viktigt för ett kvalitativt och effektivt 
genomförande.  

Allra helst bör analysarbete och inventering av behov genomföras 
löpande inom ramen för förvaltningen och skötseln av leden, som en 
del i den återkommande kontrollen av leden. Om detta inte görs kan en 
riktad analys behöva göras i förberedelsefasen. 

Analysen bör innehålla en riskanalys av oväntade omständigheter som 
kan tänkas uppstå i genomförandet och en strategi för att hantera 
dessa. Det kan exempelvis handla om risker kopplat till: 

• Kompetenser och resurser i projektorganisationen 

• Tillgång till leverantörer 
• Tekniskt krävande byggnationer 
• Avtal med markägare 
• Tillstånd för byggnationer 
• Säsongs- och väderrelaterade omständigheter 
• Tillvaratagande och fortsatt finansiering av leden 

Det är viktigt att bygga vidare på dokumenterad kunskap från tidigare 
projekt lokalt, regionalt eller nationellt. Till exempel i form av den här 
rapporten samt andra ramverk, riktlinjer och guider för utveckling av 
mountainbike- och vandringsleder. På så sätt går det att undvika att 
misslyckanden uppstår i genomförandet och att styra mot att gällande 
kvalitetskriterier för leder uppnås. En del i att bygga vidare på 
dokumenterad kunskap är att efterforska innovativa lösningar som 
tillämpats i andra delar av Sverige, till exempel genom att nyttja 
plattformen som är kopplad till Nationellt ramverk för vandringsleder. 

4. Utforma 
Att utforma projektet med utgångspunkt i Nationellt ramverk för 
vandringsleder och de riktlinjer och praktiska tips för ledutveckling som 
Cykelfrämjandet tagit fram är avgörande för att uppnå kvalitet i 
utvecklingsarbetet. 

Det säger sig självt, men planerade åtgärder måste utgå från faktiska 
behovet av upprustning och/eller utveckling ute på leden. Det vill säga 
behov som påvisats i det förberedande analysarbetet. 

En viktig del i utformningen av projektet är därutöver att tydliggöra 
vilket mål som är överordnat för ledutvecklingen. Handlar det om att 
främja folkhälsa i allmänhet, genom att fler personer nyttjar leden, eller 
ska den utvecklade leden framför allt främja affärs- och 
produktutveckling i besöksnäringsföretag längs leden? Att vara tydlig om 
det överordnade målet är viktigt eftersom det kan påverka detaljer i 
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genomförandet, vilka som involveras i olika skeden och hur själva leden 
dras (om arbetet innefattar att dra om ledsträckor, till exempel via 
boenden). 

En annan viktigt del i utformningen av projektet är att tydliggöra vilken 
eller vilka målgrupper som leden som helhet, eller utvecklingsarbetet 
specifikt, riktar sig till. I arbete med turism och besöksnäring är det 
vanligt att ta fram så kallade personas, det vill säga en ungefärlig 
beskrivning av den eller de potentiella personer eller grupper som ska 
nyttja leden framöver. Personas kan användas som grund för både 
själva ledutvecklingen och omkringliggande utveckling av exempelvis 
kommunikation om leden och transporter till och från leden. 

Tillgänglighet i bred bemärkelse, inte bara sett till transporter utan även 
sett till kommunikation och framkomlighet, är viktigt att beakta i 
utformningen av projektet och i övriga faser av ledutvecklingen. 

5. Förankra 
Att förankra arbetet är viktigt i samtliga faser, inte minst i den inledande 
fasen, för att borga för ett hållbart tillvaratagande av leden i den 
avslutande fasen. 

Förankring kan bland annat innefatta att uttryckligen beskriva 
ledutvecklingens koppling till uppsatta mål i lokala, regionala och 
nationella styrdokument. Till exempel regionala utvecklingsstrategier 
(RUS) och kommunala attraktions- och näringslivsstrategier. Med 
kopplingarna beskrivna och motiverade i projektansökningar är 
sannolikheten större att få fortsatt finansiering efter avslutat projekt. 

Försök tänka på ledutvecklingen ur ett större perspektiv – vilken 
politisk och samhällelig kontext fogar ledutvecklingen och leden i? 
Utvecklar vi leden för att locka fler boende till vår kommun? För att 
utbilda om lokalsamhällets kulturhistoria? Eller för att primärt locka 
inhemska och/eller utländska besökare till regionen, och i förlängningen 

öka logiintäkterna och omsättningen inom besöksnäringen? Svaret på 
dessa frågor har betydelse för vilka personer på ledningsnivå, vilka 
politiker och vilken nämnd som ska uppvaktas under arbetets gång.  
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Fas 2: Genomförande 
• Led aktivt 
• Samarbeta 
• Samverka 
• Dokumentera 
• Var flexibel 
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När förberedelserna är avslutade är det dags att sätta i gång med själva 
utvecklingsarbetet, genom att upphandla material och leverantörer som 
kan genomföra byggnationer och andra åtgärder längs leden. Precis 
som i förberedelsefasen är varje projekt unikt sett till vilka behov som 
finns och vilken utveckling som ska genomföras. Detta påverkar vilka 
lärdomar som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i arbetet. 

Med stöd i vår analys av de 39 projekten vill vi framhålla följande fem (5) 
lärdomar om genomförandefasen. 

1. Led aktivt 
Att som projektledare leda utvecklingsarbetet aktivt, med stor närvaro 
ute i fältet, är viktigt för att undvika misstag och för att säkerställa att 
projektet styr mot förväntade resultat. 

Det är viktigt för projektledaren att vara aktiv och närvarande ute på 
leden och i kontakten med leverantörer som utför arbetet. Ett 
närvarande projektledarskap bidrar till tydliga förväntningar på 
leverantörerna, kontroll av utfört arbete direkt efter att arbetet utförts, 
och därmed att eventuella oklarheter och kostsamma misstag kan 
undvikas. 

I projektledningen och uppföljningen av det utförda arbetet på leden är 
kvalitetskriterierna i Nationellt ramverk för vandringsleder och 
Cykelfrämjandets riktlinjer för mountainbike-leder projektledarens 
främsta verktyg. 

Ett aktivt och närvarande ledarskap är även viktigt i kontakten med 
markägare och andra intressenter längs leden, som förhoppningsvis 
har ett förtroende för projektledaren från förberedelsefasen. 

2. Samarbeta 
Att samarbeta aktivt med aktörerna och personerna internt i 
projektorganisationen är viktigt för att upprätthålla det engagemang som 
byggdes upp i förberedelsefasen. 

Erfarenheten från de 39 projekten är att det främjar genomförandet om 
projektledaren regelbundet genomför avstämningar och löpande 
delar med sig av resultat till projektparterna. Särskilt viktigt är detta i 
större samverkansprojekt med flera deltagande parter, typiskt sett 
projekt under ledning av en regionalt utvecklingsansvarig organisation 
och med flera kommuner som medverkar i arbetet. 

I de fall projektet leds av en organisation med mycket kunskap om 
ledutveckling är det även viktigt att projektledaren stimulerar lärande 
bland projektparterna, i syfte att stärka deras kapacitet och främja 
projektets långsiktiga tillvaratagande.  

3. Samverka 
Att samverka aktivt med aktörer utanför projektet och löpande förankra 
framsteg i projektet har också visat sig viktigt i de 39 projekt som 
Tillväxtverket finansierat. 

Framför allt är markägare en viktig aktörsgrupp att samverka och 
dela resultat med löpande. Det kan upplevas tidskrävande att löpande 
hålla markägare uppdaterade om hur det går i projektet men det är tid 
som projektet sparar in om det annars skulle uppstå problem i kontakten 
med markägare.  

Att samverka med andra aktörer i lokalsamhället längs leden, som 
ledföreningar, ideella föreningar och lokala näringsidkare kring leden, 
kan skapa mervärden i ledutvecklingen. Till exempel kan projekt ta hjälp 
av lokala föreningar att samla information om lokal kulturhistoria som 
man sedan kan informera om längs leden. 
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Det kan även vara smart att ha en dialog med och lära av hur man 
gjort i andra närliggande kommuner, i och utanför länet. Exempelvis 
för att harmonisera ledens grafiska uttryck och hitta kopplingar som 
bidrar till ett mervärde för de som nyttjar leden. 

4. Dokumentera 
Att dokumentera för mycket hellre än för lite är en lärdom från de 39 
projekt som Tillväxtverket finansierat. Inte minst för att undvika 
personberoende och att uppstartssträckan blir lång om det – av olika 
skäl – sker byten av personal under arbetets gång. 

Dokumentation som är viktig att ha enligt ledaktörerna är: 

• Projektplan med roll- och ansvarsfördelning 
• Arbets- och tidsplan 
• Utförliga avtal 
• Fakturor som specificerar material och arbetstid i detalj 
• Referat och anteckningar från möten och andra aktiviteter 

Dokumentationen, särskilt av avtal och innehåll i fakturor, behöver följa 
de krav som finansiären ställer. Det är därför viktigt att känna till 
dessa på förhand så att all relevant information finns med från början. 

Som projektägare i samverkansprojekt kan det vara klokt att 
harmonisera den interna redovisningen och rapporteringen med 
hjälp av mallar. Antingen egna mallar, mallar som finansiären 
tillhandahåller eller med hjälp av de mallar som finns i Nationellt 
ramverk för vandringsleder. 

Det kan vara en bra idé att skriva en detaljerad projektdagbok 
löpande under genomförandet. Både som stöd för projektledaren i hens 
arbete, som underlag för återrapporteringen till projektgruppen (se 
Samarbeta) och återrapporteringen till eventuella externa finansiärer 
samt i kommunikationen om leden efter avslutat projekt. 

Projektdagboken kan även användas vid ”onboardingen” av nya 
medarbetare i projektorganisationen. 

5. Var flexibel 
Att vara flexibel och förberedd på oförutsedda händelser är helt 
nödvändigt i ledutvecklingsprojekt. 

Exempel på oförutsedda händelser kan vara väder- och 
säsongsrelaterade omständigheter, problem och fördröjningar kopplade 
till tillstånd för planerade byggnationer, intressenter i form av markägare 
som säger nej till uppsatta planer eller projektparter som inte har 
kapacitet och/eller kompetens att genomföra det arbete man åtagit sig, 
samt plötsliga organisationsförändringar bland medverkande 
projektparter.. 

Det är viktigt att ta höjd för att vissa investeringar och byggnationer 
innehåller mer risk än andra. Till exempel broar, som kan vara tekniskt 
utmanande att bygga. Även annan byggnation som kräver tillstånd för 
vattenverksamhet kan vara riskfylld om tillståndsprocesser drar ut på 
tiden. 

Andra tillståndsprocesser hos exempelvis kommuner kan också vara 
tidskrävande, vilket kan vara en utmaning när man upphandlar 
leverantörer som ska utföra arbetet. Det kan därför vara smart att skriva 
in klausuler i avtalen med leverantörer om att avtalat arbete är 
beroende av godkänt svar på de tillstånd som sökts. 
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Fas 3: Tillvaratagande
• Kommunicera 
• Förankra
• Finansiera
• Förvalta
• Följ upp
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När genomförandet av projektet börjar lida mot sitt slut är det viktigt att 
börja tänka på tillvaratagandet – hur leden ska kommuniceras, 
finansieras och förankras för fortsatt förvaltning och för att säkerställa att 
den används av den målgrupp som man identifierade i 
förberedelsefasen. 

Med stöd i vår analys av de 39 projekten vill vi framhålla följande fem (5) 
lärdomar om tillvaratagandefasen. 

1. Kommunicera 
Att någon eller några kommunicerar om och marknadsför leden är helt 
avgörande för att aktuella målgrupper och andra ska få kännedom om 
att leden finns och börjar nyttja den. 

I enlighet med Nationellt ramverk för vandringsleder bör information 
om leden finnas tillgänglig på minst svenska och engelska, digitalt 
och analogt. Beroende på vilken eller vilka målgrupper man valt kan det 
finnas en poäng i att information även finns på andra språk. Till exempel 
finska, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), kurdiska, persiska, somaliska 
eller något av de andra språk som har stor utbredning i Sverige. Det kan 
även vara aktuellt att kommunicera om leden på lokala språk som 
samiska, älvdalska och överkalixmål, beroende på var leden är belägen. 

Det kan vara klokt att anordna ett invigningsevenemang eller att 
nyttja andras evenemang för att uppmärksamma den upprustade eller 
utvecklade leden. Flera goda exempel på detta finns bland de projekt 
som Tillväxtverket finansierat. 

2. Förankra 
Att projektresultaten förankras i de medverkande organisationerna, på 
flera nivåer, är avgörande för att de investeringar som gjorts ska kunna 
förvaltas vidare efter projektslut. 

Projektresultaten behöver förankras i samtliga medverkande 
organisationer och i andra organisationer som kan vara med och ta 
resultaten vidare. Det kan exempelvis handla om att destinations- eller 
marknadsföringsbolag behöver kopplas på för att kommunicera om 
leden.  

Resultat behöver förankras både hos de som arbetar operativt med 
leder och på ledningsnivå. Förankring på ledningsnivå är särskilt 
viktigt för att främja fortsatt finansiering av underhåll och utveckling av 
leden. 

Resultaten bör även förankras politiskt på lokal och regional nivå, 
eftersom det är politikerna som ytterst beslutar om hur offentliga medel 
används. Det kan finnas ett behov av att utbilda lokala och regionala 
politiker om vilka värden som mountainbike- och vandringsleder 
skapar, för folkhälsan, attraktionskraften och den lokala eller regionala 
ekonomin. 

När leden ska förankras vid projektslut är det en stor fördel om 
kopplingarna till lokala och/eller regionala styrdokument redan har 
beskrivits i förberedandefasen. På så sätt går det att återknyta till vilket 
bidrag som man förutsåg inför projektstart och argumentera för att det 
bidraget nu realiserats eller på sikt kommer realiseras. 

3. Finansiera 
Att säkerställa att det finns finansiering till den fortsatta förvaltningen 
och underhållet av leden är helt avgörande för att långsiktigt hållbara 
resultat ska uppnås. 

Det kan vara klokt att använda resultat från projektet för att äska 
långsiktig finansiering av leden. Allra helst i form av en dedikerad 
ledbudget för förvaltningen av leden. 
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När projektresultat används för att argumentera för fortsatt finansiering 
är det bra om man kan visa på vilka värden leden skapar i en större 
kontext. Till exempel hur leden bidrar till att attrahera besökare och 
boende, till ökat kundunderlag för besöksnäringsföretag och lokala 
föreningar, och genom förbättrad folkhälsa genom att fler invånare 
nyttjar leden. 

4. Förvalta 
Att förvalta de investeringar som gjorts längs leden är nödvändigt för 
ledens långsiktiga bärkraft. Även om byggnationer gjorts enligt gällande 
kvalitetskrav finns ett behov av underhåll som behöver tillgodoses efter 
projektslut. 

När projektet är slut bör förvaltningen tas vidare, allra helst i ett 
institutionaliserat och – genom avtal - formaliserat samarbete 
mellan de aktörer som behöver involveras i förvaltningen. Till exempel 
ledsamordnare och andra som påverkas av eller ska bidra till att 
säkerställa ett långsiktigt underhåll av leden. 

En rekommendation är att efterleva de kriterier som finns för 
organisation av kontinuerligt arbete med leder, till exempel i 
Nationellt ramverk för vandringsleder i den fortsatta förvaltningen av 
leden. Kriterierna kan omfatta nödvändiga funktioner, kvalitetsstandard, 

ansvarsfördelning med avtal, skötselplan, med mera, som behövs för en 
hållbar förvaltning. 

Digital förvaltning av dokumentation och information är viktigt att inte 
glömma bort. 

5. Följ upp 
Att följa upp hur leden används efter projektet är viktigt för att påvisa de 
värden leden skapar. 

Inte minst är det eftersträvansvärt att kunna göra före- och 
eftermätningar av antalet ledutövare med hjälp av mätutrustning längs 
leden. Genom att påvisa att fler personer nyttjar leden går det också att 
argumentera för fler nyttor som leden skapar, i form av attraktiva 
livsmiljöer för besökare och boende, bidrag till förbättrad folkhälsa, med 
mera. 

Återkommande uppföljning och utvärdering med andra metoder är viktig 
för att kunna visa på vilka värden på lokalsamhället som leden skapar. 
Kvalitativ datainsamling i form av frågeformulär, intervjuer och analys av 
data från exempelvis besöksnäringsföretag kompletterar den 
kvantitativa uppföljningen av antal ledutövare. 
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Bilaga. Projekt som mottagit stöd från Tillväxtverket 
Projekt som mottagit stöd från Utlysning 1 (november 

2021-januari 2022) Projektägare Region Beviljat belopp Vandringsled Mountainbikeled 

Investeringar i Västernorrlands leder Region Västernorrland Västernorrland 2 281 030 Ja  

Romboleden genom Lofsdalen - ett steg för en långsiktig 
förstärkning av besöksnäringen och företagande i 
landsbygden 

Lofsdalsfjällens turistnäring 
ek.för. Jämtland/Härjedalen 1 800 000 Ja  

Skapa framtidens leder för alla på Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Idre Fjäll Dalarna 1 459 260  Ja 

Investera i leder i Dalarnas landsbygd Visit Dalarna AB Dalarna 4 062 153 Ja Ja 

Kvalitetssäkrade leder i Värmland Visit Värmland ekonomisk 
förening Värmland 3 494 860 Ja Ja 

Kottaberget flowtrails Nora kommun Örebro 2 822 000 Ja Ja 

Trails of Västmanland -Expansion 2022–2024 Region Västmanland Västmanland 4 863 596 Ja Ja 

Kvalitetssäkring av vandringsleder i Region Västra 
Götaland - fysisk upprustning Västkuststiftelsen Västra Götaland 1 619 025 Ja  

Led Ut - Ledutveckling Östgötaleden Region Östergötland Östergötland 1 060 100 Ja  

Jönköpings län knyter ihop och utökar sina ikoniska 
cykelområden Smålandsturism AB Jönköpings län 3 307 815  Ja 

Utveckling och upprustning av Hallandsleden Region Halland Halland 2 988 932 Ja  

Södra Småland som en del av den sydsvenska 
vandringsdestinationen Region Kronoberg Kronoberg 2 103 700 Ja  

Utveckling av MTB-leder i Dackestupet, Virserum Hultsfreds kommun Kalmar Län 1 026 784  Ja 

Sammanlänkande broar på ARK56 - vandra i Blekinge 
Arkipelag 

Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag Blekinge 4 575 375 Ja  

Hållbara och säkrare leder på Kullahalvön Länsstyrelsen i Skåne Skåne 1 295 800 Ja Ja 

Kraftsamling Outdoor Skåne Region Skåne, 
Samhällsplanering Skåne 3 574 157 Ja Ja 
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Projekt som mottagit stöd från Utlysning 2 (november 
2022-januari 2023) Projektägare Region Beviljat belopp Vandringsled Mountainbikeled 

Leder i Ekoparker Pite Älvdal Kreativa Byar i Älvsbyn 
Ekonomisk förening Norrbotten 1 264 761 Ja 

Hållbar ledutveckling i Umeåregionen 2023–2024 Umeå kommun Västerbotten 3 498 443 Ja Ja 

Ledutveckling Hemavan Tärnaby och Storuman 2023–2024 Storumans kommunföretag 
AB Västerbotten 1 248 637 Ja 

Rusta pilgrimsleder, sydöstra Jämtlands pastorat Sydöstra Jämtlands Pastorat Jämtland 3 612 191 Ja 

Investera i vandringsleder i Funäsfjällen 2023–24 
Föreningen Västra 
Härjedalens 
Bygdesamrådsgrupp 

Jämtland 1 980 000 Ja 

Vandringsleder och MTB-leder i Vemdalen/Åsarna Destination Vemdalen AB Jämtland 1 676 878 Ja 

Vandringsleder Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Gävleborg 1 398 567 Ja 

Investera i leder i Dalarnas landsbygd - del 2 Visit Dalarna AB Dalarna 5 924 235 Ja 

Utveckling till hållbara leder inom cykeldestinationen Nora 
kommun Nora kommun Örebro 1 767 052 Ja 

Romboleden Västerås stift Västmanland 3 206 295 Ja 

Utveckling av vandring och MTB spår i Hallstahammar Hallstahammars kommun Västmanland 352 609 Ja Ja 

Utveckling av leder och slingor i Roslagen Östhammars kommun Uppsala 1 994 047 Ja 

Vandring och turism i Fjärdhundraland Upplandsstiftelsen Uppsala 737 000 Ja 

Stockholm Archipelago Trail Stockholm Business Region Stockholm 6 915 940 Ja 

Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandrings- 
och MTB leder i Västra Götaland Västkuststiftelsen Västra Götaland 1 579 910 Ja Ja 

Ledsamverkan Billingeleden Skövde kommun Västra Götaland 1 910 407 Ja 

Utveckling av Bergs Gård MTB-arena Bergs gård Södermanland 1 825 050 Ja 

Kvalitetshöjande insatser på Östgötaleden Region Östergötland Östergötland 2 323 380 Ja 

Vandringsleder Gotland Region Gotland Gotland 3 711 382 Ja 

Investera i leder i landsbygder Region Jönköping Jönköping 5 613 104 Ja 

MTB i Halland Region Halland Halland 3 279 270 Ja 

Ledutveckling södra Småland Region Kronoberg Kronoberg 851 340 Ja 

Storkrundan Lunds kommun Skåne 680 533 Ja 
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