

Husrådsmöte 11 september 14.30 – 16.00

Närvarande: projektledare Helena Nygren, Ewa Sundberg, Örjan Johansson, Lars Lindström, Inger Renfors Marklund, Ulrika Morelid, Eva Wiberg, Ulrika Kämpe, David Petri

- Helena visade ritningarna för båda våningsplanen och berättade om förändringarna som kommer att bli i de rum som är aktuella för ombyggnad. Inritad möblering var färsk för dagen, förslaget blev klart 7 minuter innan mötet startade. Ritningarna kommer att publiceras på Insidan så snart alla berörda sagt sitt.
- Toaletten och städrummet vid vilrummet på plan 1 var planerade att vara klara i juni men pga. att vissa arbetsuppgifter hamnat mellan stolarna så har det blivit försenat. Toaletten är nu öppen.
- Nybyggnaden har nu tak och väggar, man har öppnat upp mot frisersalongen och tidigare tysta rummet.
- Det har jobbat intensivt senaste dagarna tillsammans med arkitekt Katarina Espigares Skånhagen från GisteråSjöstrand gällande möbler, tyger m.m. för att kunna beställa detta i god tid.
- Växter kommer att köpas in när ombyggnaden är klar, när vi ser vad vi vill ha och behöver.
- Statens konstråd kommer att besöka vårt kontor så snart ombyggnationen är klar. De kommer då att gå igenom vår befintliga konst (som vi förvarar i förråd) och även föreslå ny konst för våra lokaler.
- Färger och möbler kommer att vara samma koncept som tidigare, vi kommer så långt det är möjligt att använda de möbler som finns sedan tidigare i Östersund och Stockholm.

Vid pennan
Ewa Sundberg